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En el presente trabajo de investigación, “Los Costos del Régimen Laboral Especial de 
Construcción Civil y su Incidencia en el Estado de Resultado del proyecto Angamos”, se ha  
estudiado y analizado como inciden los costos de la planilla  que conforman este régimen 
laboral especial en los resultados del proyecto Angamos de la empresa constructora. Para ello 
se ha  revisado y analizado cada uno de los conceptos que forman parte de este régimen, el 
detalle del contenido y la forma de cálculo de cada uno de los conceptos, con la finalidad de 
determinar la incidencia en el resultado del proyecto. Teniendo en cuenta lo mencionado, en 
un futuro se podrá  considerar un costo actualizado de la mano de obra de construcción civil 
para los futuros proyectos de obras de  construcción. 
La presente investigación consta de seis capítulos que se dividen de la siguiente forma:  
En el primer capítulo, se confecciona el planteamiento del estudio, donde se detalla la 
formulación del problema, objetivo general, justificación e importancia del estudio, alcance y 
limitaciones del mismo. 
En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico conceptual, en el que se detalla 




En el tercer capítulo, se realiza la formulación de la hipótesis general  de la investigación, 
identificación de variable independiente y la variable dependiente y la matriz lógica de 
consistencia. 
En el cuarto capítulo, se describe el aspecto metodológico que comprende, el tipo, método, 
diseño especifico de investigación, la población, toma de muestra, instrumento de recogida de 
datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos y procedimiento de ejecución del estudio. 
En el quinto capítulo, se desarrolla los resultados y discusión que abarca datos cuantitativos, 
análisis de resultados y discusión de los mismos. 
En el sexto capítulo, se expone las conclusiones y recomendaciones como consecuencia de 
la investigación. 
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 Resumen  
   
La construcción se ha posicionado en los últimos años como un sector dinamizador del 
crecimiento económico del país y ello continuará por lo menos en los próximos años debido a 
la expansión de la inversión pública y de los proyectos de construcción privados (centro 
comerciales, tiendas por departamentos, viviendas, centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, 
proyectos de irrigación, ampliación y modernización de plantas industriales y centros mineros, 
construcción de carreteras y aeropuertos, entre otros), esto a su vez genera empleo de la mano 
de obra para los obreros de construcción civil permitiendo que se reflejen los cambios, mejoras 
e implementación del régimen  laboral especial de construcción a través de las negociaciones 
colectivas.     
El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado con la finalidad de efectuar un estudio 
detallado y profundo a la norma y regulaciones aplicables al Régimen Laboral Especial de 
Construcción Civil, y siendo nuestro objetivo general  determinar el costo de la planilla del 
régimen laboral especial de construcción civil y su incidencia en el estado de resultado del 
proyecto Angamos de la empresa constructora. Para ello ha sido necesario revisar en su 
amplitud la normativa laboral y contable en nuestro caso lo referido al sector construcción. 
Debido a la importancia de nuestra investigación debemos manifestar que de la información 
recogida a través de la encuesta a los especialistas que laboran en las empresas constructoras, 
hemos logrado obtener los resultados que nos permiten contrastar nuestra hipótesis, definiendo 
qué y en qué medida estos costos de la planilla del régimen de construcción civil inciden en  el 
resultado del proyecto Angamos. 





Construction has positioned itself in recent years as a dynamic sector of the country's economic 
growth and this will continue at least in the coming years due to the expansion of public 
investment and private construction projects (shopping centers, department stores , homes, 
hydroelectric and thermoelectric plants, irrigation projects, expansion and modernization of 
industrial plants and mining centers, construction of roads and airports, among others), this in 
turn generates employment of labor for civil construction workers allowing that changes, 
improvements and implementation of the special construction labor regime be reflected 
through collective bargaining. 
This research work has been developed with the purpose of carrying out a detailed and in-depth 
study of the norm and regulations applicable to the Special Civil Construction Labor Regime, 
and our general objective is to determine the cost of the payroll of the special civil construction 
labor regime and its impact on the result status of the Angamos project of the construction 
company. For this, it has been necessary to revise in its breadth the labor and accounting 
regulations in our case what refers to the construction sector. 
Due to the importance of our research, we must state that from the information collected 
through the survey of specialists working in construction companies, we have managed to 
obtain the results that allow us to test our hypothesis, defining what and to what extent these 
costs of the payroll of the civil construction regime affects the result of the Angamos project. 







PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 
1.1 Formulación del problema 
El sector de la construcción en el Perú es una de las actividades económicas más 
importantes del país. Como industria de la construcción se entiende no sólo la actividad de 
los constructores, sino también desde los profesionales proyectistas hasta los productores de 
insumos para la construcción. Es decir, que ya sea de manera directa o indirecta, la industria 
de la construcción genera miles de puestos de trabajo. 
En los últimos años el sector construcción en el Perú está mostrando un mayor  
crecimiento que el resto de actividades productivas, alcanzando una variación positiva de 
6.7%, según indicaciones del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de 
la Cámara de Comercio de Lima. Cabe señalar que en el 2018 el sector construcción creció 
en 4.6%, mayor porcentaje que el año 2017 el cual fue del  2.1%. 
Uno de los factores que inciden en el sector construcción es el avance de la inversión 
pública y privada. El Costo de la mano de obra está regido por la normatividad vigente y lo 
estipulado por las leyes sociales y bonificaciones a que tienen derecho los trabajadores del 
rubro de construcción civil. 
Las obras privadas son manejadas con contratos con suma alzada, a todo costo, por mano 
de obra a precios unitarios, por mano de obra con suma alzada, contrato de llave en mano, 
etc. con problemas de precios y plazos que no calzan, obras que incrementan su valor y 
mucha ineficiencia de gestión. Si bien son muchas las causas y los factores que contribuyen 
a que las obras de construcción civil sean deficientes, uno de los más importantes es el 
relacionado a los recursos humanos con los que cuenta este tipo de sector económico. Es 
por ello que la selección del personal para trabajos en construcción civil constituye una 
materia de fundamental importancia en todo el proceso de planeación.  
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De acuerdo a lo explicado líneas arriba las empresas constructoras clasificadas como 
medianas empresas  se muestran afectadas por el costo de su mano de obra del rubro de 
construcción civil. Para identificar el problema se ha considerado a la empresa CISSAC en 
la ejecución de uno de sus proyectos de construcción, en el cual se ha visto reflejado un 
porcentaje representativo del costo de la mano de obra de los trabajadores de construcción 
civil.  
La presente investigación se llevará a cabo en el área de Contabilidad y de Proyectos  de 
la empresa CISSAC. 
Para seleccionar nuestro tema de investigación se ha identificado uno  de las 
problemáticas existentes en la empresa, de acuerdo a los criterios utilizados se consideró lo 
siguiente:  
El Costo del Régimen Laboral Especial de Construcción Civil y su incidencia en el 
Estado de Resultado del proyecto Angamos de la empresa CISSAC, en el periodo 2017. 
 
1.2 Objetivos, General y Específicos 
Determinar el costo de la planilla del Régimen Laboral Especial de Construcción 
Civil y su incidencia en el Estado de Resultado del proyecto Angamos de la empresa 
CISSAC. 
 
1.3 Justificación o importancia del estudio 
La investigación recopila  datos muy importante para la determinación del costo del 
Régimen Laboral Especial de Construcción Civil y los alcances que conllevan a prevenir y 
corregir errores en el cálculo de dicho régimen laboral, ya que muchas empresas 
constructoras no conocen al detalle y las casuísticas del régimen laboral, por ser este especial 
en su tratamiento legal, laboral diferente en todo aspecto. Cada día se crean empresas 
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constructoras por ser esta una oportunidad de inversión en el mercado, sin embargo a su vez 
desconocen las generalidades del mismo. 
Estoy segura que este trabajo de investigación dará el soporte indispensable para poder 
afrontar  y tomar decisiones que no conlleven a resultados negativos del proyecto.  
      
1.4 Alcance y limitaciones 
La empresa constructora, como toda institución privada,  mantiene cierto hermetismo en 
revelar información de los costos de los proyectos y el resultado financiero, por ello la 
información que se obtuvo se llevó a cabo de forma cautelosa a fin de no ocasionar 
dificultades a las Gerencias. Además, otra limitación fue la falta de cooperación del personal 
de área de proyectos  para saber su opinión sobre la incidencia de los costos de los 
presupuestos que manejan y mucho de sus principales ejecutores ya no laboran a la fecha.  
Sin embargo, se logró superar estas limitaciones solicitando permiso a la Gerencia 
Administrativa  y contactando a los profesionales como Ingenieros, Técnicos que laboraron 












MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
2.1 Antecedentes de la investigación 
 
Bustamante Lazarte, Diana Gretel y Pilares Alvarez, Arturo (2016). “Análisis de la 
Estructura de los Costos de los Recursos Humanos y de las Obligaciones Laborales de la 
Empresa Constructora Generación Argus E.I.R.L” (Tesis de Grado), Universidad Andina 
del Cusco, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Los 
investigadores consideraron el objetivo General, analizar la estructura de costos de los 
recursos humanos e identificar las obligaciones laborales de la empresa en mención y    
concluyeron en los siguientes puntos: 
1. Verificaron que la empresa constructora Argus incurrieron en el incumplimiento 
de Obligaciones laborales referentes a los pagos, entre estos están: CTS, 
Gratificaciones los cuales generaron eventualidades laborales  y estos a su vez tuvo 
un efecto en su estructura financiera. 
2. Se pudo constatar que la empresa está infringiendo las leyes laborales de 
construcción civil, ya que pagaban a los trabajadores con recibos de honorarios, 
situación que no es contemplado en la legislación laboral. 
3. La investigación determinó que la empresa constructora no tiene un área 
adecuado de recursos humanos. 
 
Sánchez Jara, Ruth Erika (2012) “Estudio de las Normas Jurídicas del Régimen Laboral 
de Construcción Civil y su influencia en la liquidez de la empresa Constructora Romero 
Contreras S.A.C”, (Tesis de Grado), Universidad Nacional de Trujillo , Escuela Profesional 
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de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas. Los investigadores 
plantean el siguiente objetivo Principal: 
Determinar la influencia de aplicar las normas jurídicas del Régimen Laboral de 
Construcción Civil en la liquidez de la empresa Constructora Romero Contreras S.A.C. y 
concluyeron en: 
1. Afirmar que las cargas laborales basadas en las normas jurídicas influyen en la 
liquidez de la empresa. 
2. Se sistematizó el proceso de las planillas de construcción civil por ser este muy 
tedioso y así evitar errores de cálculo. 
3. Se confirmó una afectación a la liquidez por la carga tributaria del régimen de 
construcción civil. 
 
Arias Quispe, Luis Antonio (2016) “Beneficios Laborales y la Estructura Remunerativa 
de los Trabajadores de las empresas Constructoras del Distrito de Ate. Lima. Año 2014” 
(Tesis de Grado), Universidad Nacional del Callao, Facultad de Ciencias Contables. El 
investigador considera el Objetivo General Analizar la incidencia de los beneficios laborales 
en la estructura remunerativa de los trabajadores de las empresas en mención y concluyó en 
los siguientes puntos: 
1. Afirman que los beneficios sociales inciden positivamente en la estructura 
remunerativa de los trabajadores de las empresas constructoras. 
2. Así mismo la investigación afirma y concluyen que los beneficios laborales  por 
negociación colectiva inciden positivamente en la estructura remunerativa de los 




Asmad Quintana, Sara Elizabeth (2017) “Los Costos Laborales del Régimen Especial de 
Construcción Civil y su Influencia en la Liquidez de la Empresa Posada Perú S.A.C., del 
Periodo 2015” (Tesis de Grado), Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias 
Económicas. La investigadora plantea el siguiente Objetivo Principal: 
Determinar la influencia de los costos laborales del régimen especial de Construcción 
Civil en la liquidez de la empresa Posada Perú S.A.C y concluyó en: 
 
1. Determinó que al implementar el régimen de Construcción Civil generó 
un conflicto interno en la empresa, ya que no estaban preparados para dicho 
cambio, como en el control del horario del personal obrero cometiendo errores de 
cálculo del pago. El área de recursos humanos desconocía los diversos conceptos 
que se manejan en el régimen de construcción civil. 
2. Así mismo indica que los estados financieros de la empresa Posada Perú 
S.A.C, no muestra la realidad total de la contabilidad, ya que no provisionaron en 
su momento los ingresos y los gastos incurridos en el mes. Por lo que no lograron 
analizar los márgenes de eficiencia en forma mensual. 
 
Montoya Torres, Roberto (2013) “Impacto en el Costo de la Mano de Obra Por Trabajo 
en Tiempo Extraordinario en la Construcción”, (Tesis de Grado), Universidad Nacional 
Autónoma de México, Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería Civil – Gestión 
Administrativa de la Construcción. El investigador persigue el siguiente Objetivo: 
Poner al alcance del ingeniero y personas involucradas en el control de costos de 
proyectos de construcción, la correcta interpretación de la legislación y los métodos 
desarrollados en este estudio para el análisis de costo y rendimiento del trabajador. Así 
mismo dar a conocer la metodología puntual basada en la legislación laboral y normatividad 
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que la complementa para calcular el costo del recurso humano por tiempo extraordinario y 
concluyó en : 
 
1. Es de suma importancia revisar cada concepto que interviene en el 
cálculo del costo de la mano de obra por mínimo que parezca, ya que de esto 
dependen en gran medida el éxito de los cálculos que realiza la empresa 
constructora.  
2.  Así mismo concluyó que el incremento en la jornada de trabajo tendría 
como desventaja  un sobrecosto. 
 
2.2 Bases Teóricas – científicas 
 
2.2.1 Régimen Laboral Especial de Construcción Civil 
 
2.1.1.1 Características de la Actividad de Construcción Civil. 
 
La actividad de este régimen tiene dos características especiales que son: 
a) Eventualidad.- Significa que la actividad de construcción civil es 
temporal, es decir la relación laboral dura mientras se ejecute la 
labor para la cual se ha contratado al trabajador. 
b) Ubicación Relativa.- Significa que la actividad de construcción 






2.1.1.2 Clasificación de los Obreros de construcción Civil por Categorías 
 
En el artículo 2 del decreto supremo del 2 de marzo de 1945, se establece 
la siguiente clasificación de los obreros de construcción civil en: 
 
a) Operarios.- En esta categoría se le considera a los albañiles, 
carpinteros, fierreros, pintores, electricistas, gasfiteros, plomeros, 
almaceneros, chóferes,  mecánicos, maquinista de mezcladoras, 
concreteros y wincheros.  
b) Oficiales.- Se consideran a los trabajadores que desempeñan las 
mismas ocupaciones que los operarios, pero que laboran como 
auxiliares que tienen a cargo la responsabilidad de la tarea y que no 
hubieran alcanzado plena calificación en la especialidad. En esta 
categoría se encuentran considerados los guardianes. 
c) Peones.- Se considera a los trabajadores no calificados que son 
ocupados indistintamente en diversas tareas del ramo.  
 
2.2.2 El Contrato de Trabajo 
 
El contrato de Trabajo de los obreros del Régimen Laboral Especial de 
Construcción Civil es colectivo , lo suscribe CAPECO (Cámara Peruana de la 
Construcción) en representación de los empleadores y por otro lado, la FTCCP 
(Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú) en representación de 
todos los trabajadores del sector a nivel nacional. 





En el Régimen Laboral Especial de Construcción Civil, el contrato de 
trabajo no se encuentra sujeto a ninguna formalidad establecida, es decir de 
preparar algún documento escrito y comunicar a la autoridad Administrativa 
de trabajo para su registro. Solo se efectiviza por el acuerdo de voluntades 
entre el empleador y el trabajador, siendo obligación del trabajador prestar sus 
servicios y del Empleador pagar las remuneraciones. 
 
b) Extinción del Contrato de Trabajo 
Al respecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 003-97-TR contempla 
como supuestos de extinción de relación laboral de trabajo los siguientes: 
- El fallecimiento del trabajador o del empleados si es persona natural 
- La renuncia o retiro voluntario del trabajador. 
- La terminación de la obra o servicio 
- El mutuo disenso entre trabajador y empleador 
- La invalidez absoluta permanente. 
- La jubilación 
- El despido, en los casos y forma permitidos por la ley 
 
c) Despido.- El trabajador del Régimen Laboral Especial de Construcción Civil 
puede ser despedido sin previo aviso, siempre que el mismo se efectué en el 
cierre de la semana laborable, no estando el Empleador obligado a cumplir la 
formalidad exigida por el Decreto Supremo 003-97-TR (Carta de preaviso), y 
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siempre que haya concluido la labor para la que fue contratado. Todo esto solo 
procede: 
- Cuando concluya las labores para las que fueron contratados. 
- Si dado su avance, se requiere un menor número de trabajadores para su 
culminación, pues no se tiene que mantener al mismo grupo de personas 
contratadas desde el inicio. Esto también puede ser tomado desde el punto 
de vista, que no se procede al despido de un trabajador para ser 
reemplazado por otro, en la labor específica que venía realizando, salvo 
los despidos por falta grave. 
El despido injustificado a estos trabajadores no genera el pago de la 
indemnización por despido arbitrario. 
 
2.2.3 Remuneraciones de los Obreros de Construcción Civil 
 
2.2.3.1 Jornales Básicos 
A partir del Decreto Supremo del 2 de marzo de 1945, se establecieron 
los jornales básicos mínimos que deben percibir los trabajadores de 
construcción civil de acuerdo a las tres categorías en que se encuentran 
divididos. 
Los jornales básicos se han venido incrementando a través de las 
negociaciones colectivas y de los aumentos otorgados por el gobierno. En 
virtud del convenio colectivo suscrito a nivel de rama de actividad, los 
jornales básicos diarios de todos los trabajadores de construcción civil 









Fuente : Elaboración Propia 
 
2.2.3.2 Jornada de Trabajo en Construcción Civil 
La Jornada de Trabajo del Régimen Laboral Especial de Construcción 
Civil es de 6 días de labor por 1 día de descanso semanal obligatorio de 
acuerdo a ley, que se laboran 8 horas ordinarias diarias y un máximo de 48 
horas ordinarias a la semana y que el día de descanso semanal obligatorio 
se gozará preferentemente los días domingo. 
a) Dominical 
En la legislación laboral peruana el concepto dominical se conoce como 
“descanso semanal obligatorio”. 
 
b) El derecho al descanso semanal 
Todo trabajador tiene derecho como mínimo a 24 horas consecutivas 
de descanso cada semana, el cual será otorgado, preferentemente, el día 
domingo. 
Fórmula de cálculo: 
Remuneración Computable x Número días Laborados 
                                      6 días 
 
Los trabajadores que laboran en su día de descanso sin sustituirlo por 
otro día en la misma semana, se ganan el derecho de una sobretasa del 
100% sobre su remuneración ordinaria.  
12 
 
c) Normas específicas del sector construcción civil: 
Si por caso fortuito (aluvión, terremoto, catástrofe, etc.) se interrumpiera 
la labor, el trabajador no pierde la remuneración del día de descanso 
semanal. 
Base Legal: (Convenio de 5-4-58; R.S.D.604-75). 
Esta disposición ha sido precisada en el convenio colectivo 2014-2015 
al tratar sobre “tiempo perdido”.  
 
d) Días Feriados No Laborables 
Los trabajadores (Del sector público y privado en el Perú), tienen 
derecho a percibir por el día feriado no laborable la remuneración ordinaria 
correspondiente a un día de trabajo. Cualquier otro feriado no laborable de 
ámbito no nacional o gremial, se hará efectivo el día lunes inmediato 
posterior a la fecha. 
 
Tabla 2 Feriado no Laborales 
FECHA DE CELEBRACIÓN FESTIVIDAD 
1 de Enero Año Nuevo 
Jueves Santo y Viernes Santo Movibles 
1 de Mayo Día del Trabajo 
29 de Junio San Pedro y San Pablo 
28 y 29 de Julio Fiestas Patrias 
30 de Agosto Santa Rosa de Lima 
8 de Octubre Combate de Angamos 
25 de Octubre Día del Trabajador Construcción Civil 
1 de Noviembre Todos los Santos 
8 de Diciembre Inmaculada Concepción 
25 de Diciembre Navidad del Señor 




El trabajo efectuado en los días feriados no laborables sin descanso 
sustitutorio dará lugar el pago de la retribución correspondiente por la labor 
efectuada, con una sobretasa del 100%. Base Legal: D.Leg.713. 
 
e) Trabajo en Jornada Nocturna 
Mientras en el régimen laboral común de la actividad privada la jornada 
de trabajo nocturna oscila entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m.; en el 
Régimen Laboral Especial de Construcción Civil se considera dicha jornada 
entre las 11:00 p.m. y las 6:00 a.m. 
El trabajador que labore en ese horario debe recibir una bonificación de 
parte del empleador equivalente al 20% sobre el jornal básico (20% del 
jornal previsto para las 8 horas ordinarias). Asimismo, el empleador deberá 
otorgar al trabajador un refrigerio consistente en dos sándwiches y ½ litro 
de leche.  
Base Legal: 
Resolución Directoral N° 100-72-DPRTESS, articulo 6 (13-04-72) 
   
f) Horas Extras 
Las horas extras de los trabajadores del ramo se pagarán con las 
sobretasas que aparecen en el cuadro de beneficios actuales. Base Legal: 













Hasta la 10ma hora De la 10ma hasta las 
11.00 
   60% (2) Total 100% Total 
Operario 67.20 8.40 5.04 13.44 8.40 16.80 
Oficial 53.70 6.71 4.00 10.74 6.71 13.43 
Peón 48.10 6.00 3.61 9.62 6.00 12.03 
Fuente  Elaboración  Propia 
 
(1) Para determinar el valor por hora se divide el Jornal Básico entre 8. Ejemplo: 67.20/8=8.40 
(2) Para obtener la tarifa del valor Hora 60% hasta la 10ma hora. Ejemplo: 8.40x60%=5.04 
(3) Para el Total Hora 60% se suma el Valor Hora 60% + Valor Hora: Ejemplo: 
8.40+5.04=13.44. 
 
2.2.3.3 Reintegro de remuneraciones (INEI) 
Entre las últimas cláusulas de los convenios colectivos que se suscriben 
cada año figura siempre la de los reintegros, indicando lo siguiente: 
Una vez que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) fije 
los índices o porcentajes correspondientes, los trabajadores solicitarán a su 
principal el pago de los reintegros provenientes de la presente negociación 
colectiva. 
Los Convenios Colectivos del sector tienen una vigencia de un año, que 
oscila entre el 1 de Junio de un año y el 31 de Mayo del año siguiente; 
debido al tiempo que puede implicar el proceso de negociación colectiva 
entre las partes contratantes (FTCCP y CAPECO), la fecha de suscripción 
de los mismos se suele llevar a cabo en fecha posterior al vencimiento de la 
vigencia del anterior convenio anual. 
Una vez se haya suscrito un nuevo convenio colectivo que contemple 
incrementos económicos, se habrá generado en los trabajadores el derecho 
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a percibir los reintegros de remuneraciones que les pudiera corresponder 
por el diferencial entre el nuevo jornal y el del periodo anterior, por todo el 
tiempo en que se les estuvo pagando en virtud del convenio anterior. 
Los Reintegros se deben hacer efectivo en favor de todos los trabajadores 
del sector construcción civil ya que, al tratarse de convenios que se celebran 
a nivel de rama de actividad, las cláusulas de los mismos se deben aplicar a 
todos los trabajadores en construcción civil del ámbito nacional que laboren 
en obras de construcción civil públicas o privadas cuyo presupuesto 
individual exceda las 50 UIT. 
 
2.2.3.4 Bonificaciones y Asignaciones Otorgadas en el Régimen Laboral 
Especial de Construcción Civil 
A. Bonificación Unificada de Construcción (BUC) 
El pago de la bonificación unificada de construcción (BUC) se 
efectúa del modo siguiente: 
- Operarios de todas las especialidades   : 32% de su jornal 
básico que está compuesto por el 30% como BUC y el 2% por 
especialización. 
- Oficiales                                      : 30% de su jornal básico 
- Peones                                             : 30% de su jornal básico. 
-  
B. Bonificación por Alta Especialización (BAE) 
 
Según el convenio Colectivo 2012 -2013 creó la bonificación 
por concepto de Alta Especialización (BAE) para otorgar a los 
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trabajadores de construcción civil que estén debidamente 
certificados por el empleador o institución educativa para realizar 
trabajos especializados. 
Dicho monto de la Bonificación por Alta especialización 
(BAE) es el siguiente: 
 Topógrafo : 9% de su Jornal Básico 
 Operario operador de equipo mediano  : 8% de su Jornal 
Básico 
 Operario operador de equipo pesado  : 10% de su Jornal 
Básico 
 Operario electromecánico  : 15% de su Jornal Básico 
La bonificación por alta especialización no es adicional a la 
bonificación que algunas empresas están otorgando, salvo que el 
monto sea menor, cuyo caso se completará la diferencia hasta 
alcanzar el monto acordado. 
Dicha bonificación (BAE) se pagará por día laborado en 
jornada semanal obligatoria con excepción de los domingos, 
feriados o descanso semanal obligatorio. Este mismo no se 
considera para el pago de beneficios sociales. 
 
 
C. Bonificación por Altura 
 
La  bonificación por  trabajos en altura equivale al 7% sobre 
el jornal básico por cada 4 pisos, a partir del 4to piso. 
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Esta bonificación favorece a los trabajadores de construcción 
civil que realizan labores en las siguientes condiciones: 
- Los que realicen labores de revestimiento de fachadas a 
partir del 4° piso. 
- Los que realicen trabajos en andamios en los exteriores de 
edificios, revoques , edificación  y revestimientos de toda 
clase, molduras,  encofrados de aleros y otros a partir del 4° 
piso. 
- Los que realizan trabajos en tanques elevados a partir de los 
5 metros de altura. 
- Los que realicen trabajo en fachadas interiores en las que se 
usan andamios y que comparten los mismos riesgos que las 
labores señaladas. 
- Los que realicen trabajos en edificaciones en los que no se 
puedan precisar los cuatro pisos a partir de los 10 metros 
contados desde la cota del suelo. 
Asimismo, desde el Convenio Colectivo 2010-2011, la 
asignación por derecho de altura establecida por la Resolución 
Ministerial N° 983 del 14-10-66 se hace extensiva a los 
trabajadores que se dediquen a lo siguiente: 
- Tendido de cables eléctricos en torres 
- Montaje de estructuras metálicas prefabricadas o soldadas. 
- Montaje in situ de partes prefabricadas de puentes, y en todas 




Este beneficio será de aplicación a partir de los 5 metros de altura 
contados a partir de la cota del suelo y solo en aquellas labores 
que impliquen riesgo de caída para el trabajador. 
Este beneficio no se considerará para los efectos del pago de los 
beneficios sociales. 
Base Legal: Resolución Subdirectoral N° 604-75-91-1000 
(08-04-75). 
 
D. Bonificación por Altitud 
 
Los trabajadores de construcción civil que presten servicios 
en obras que se encuentren ubicadas a partir de 3,000 metros 
sobre el nivel del mar, sin tener en cuenta su lugar de 
procedencia, tienen derecho a percibir S/ 2.00 por día laborado 
como bonificación por altitud. Esta bonificación se paga mientras 
se mantenga dicha condición de trabajo, esto es, se pagará por 
todo el tiempo en que se trabaje a dicha altitud. 
La bonificación por altitud no es computable para el pago de 
beneficios sociales. 
Base Legal: Resolución Subdirectoral N° 058-76-911000, 







F. Bonificación por Riesgo de Trabajo bajo la cota cero 
 
Los trabajadores de construcción civil que laboren en las obras 
de edificación en un nivel inferior al segundo sótano o 5 metros 
bajo la cota cero tienen derecho a recibir la bonificación por 
riesgo de trabajo bajo la cota cero. A la fecha, tal bonificación 
asciende a S/1.50 diarios. 
El pago de dicha bonificación deberá efectuarse hasta la 
culminación de las obras de estructura al nivel indicado. 
Base Legal: Acta final de negociación colectiva en 
construcción civil 2013-2014, expediente N° 029-2013-
mtpe/2.14, punto 5 (03-08-13). 
 
G. Bonificación Por Contacto con Aguas Servidas 
 
Los trabajadores que laboren en contacto directo con aguas 
servidas en los sistemas de alcantarillado y recolectores 
percibirán una bonificación ascendente al 20% sobre el jornal 
básico. Esta bonificación es únicamente aplicable a los 
trabajadores que estén en contacto directo con el agua servida. 
Base Legal: Acta final de negociación colectiva en 






H. Bonificación por Movilidad Acumulada 
 
Los trabajadores de construcción civil perciben una 
bonificación por movilidad acumulada para atender los gastos de 
movilidad urbana e interurbana, esto es para sustentar los gastos 
de su desplazamiento desde su domicilio habitual hacia la obra. 
Esta bonificación equivale a seis (6) pasajes urbanos, y se 
abona por día trabajado sin distinción de categoría (operario, 
oficial, peón). Asimismo, no es computable para el cálculo de los 
beneficios sociales. 
Base Legal: Resolución Directoral N° 777-87-DR-LIM, punto 
1 (08-07-87) 
 
I. Asignación por escolaridad 
 
Los trabajadores de construcción civil con hijos menores de 
18 años que cursen estudios de educación inicial o de educación 
básica percibirán una asignación por escolaridad equivalente a 30 
jornales básicos al año. 
Asimismo, desde la vigencia del Convenio Colectivo 2015-
2016, la bonificación por Asignación escolar se hace extensiva a 
los hijos de los trabajadores que cursen estudios técnicos o 
superiores, hasta los 22 años de edad. 
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Esta asignación se abona al trabajador desde su ingreso a la 
obra y se paga en la última semana de cada mes calendario a 
razón de 1/12 de 30 jornales por cada hijo. 
El trabajador debe acreditar la afiliación y el estudio de los 
hijos declarados antes de finalizada la relación laboral (en 
cualquier momento mientras dure el vínculo laboral). Por un 
lado, la filiación y la edad deben acreditarse con la respectiva 
partida de nacimiento; y por otro, la condición de estudiante debe 
acreditarse con el documento otorgado por la Autoridad de 
Educación correspondiente. 
En virtud de la Resolución Sud directoral N° 531-81-911000, 
en caso de que el trabajador no realice la acreditación 
correspondiente, lo percibido por tal concepto le será descontado 
de su liquidación de beneficios sociales. 
El monto que debe de pagar el empleador por esta asignación 
es de 30 jornales básicos por año, por cada hijo, siendo este 
monto igual para los trabajadores de las tres categorías en 
construcción civil, esta asignación debe ser cancelada en la 
última semana de cada mes calendario. 
También percibirá este derecho el trabajador con descansos 
médicos debidamente acreditados hasta 60 días al año. 
Para percibir este beneficio se aplicarán los requisitos ya 
establecidos en los siguientes dispositivos. 
- Resolución Directoral N° 155-94-DPSC, punto 5 
- Convenio Colectivo N° 148-2005, PUNTO 2 (21-09-05) 
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Base Legal: Decreto de la SDNC de la DRTPEL del 05-10-05 
que registró el Convenio Colectivo N° 101-2005 (27-06-06), 
Resolución Ministerial N° 315-2006-TR (06-09-06) 
 
J. Asignación por Defunción 
 
Las empresas constructoras deberán abonar a los familiares de 
los trabajadores fallecidos durante la vigencia del contrato de 
trabajo una asignación por sepelio de 1 unidad impositiva  
tributaria (UIT) siempre que el costo de la obra presupuestada sea 
mayor a 50 UIT. 
Para ello, los familiares deben acreditar los gastos de sepelio 
por concepto de mortuorio. 
Base Legal: Acta final de negociación colectiva en 
construcción civil 2011-2012, expediente N° 41512-
2011MTPE/1/20.21, punto 4 (03-08-13) 
 
2.2.3.5 Beneficios Sociales de los Trabajadores de Construcción Civil 
A. CTS (Indemnización por tiempo de Servicios) 
Los trabajadores de construcción civil perciben una 
indemnización por tiempo de servicios equivalente al 15% del 
total de los jornales básicos percibidos durante su prestación de 
servicios efectivos. Dentro de este porcentaje se 15% se 
encuentra considerando un 3% que corresponde a la asignación 
anual sustitutoria de la participación en las utilidades. 
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Para el cálculo se considera los días efectivamente trabajados 
y los descansos médicos debidamente acreditados hasta por un 
máximo de 60 días por año. Asimismo, no se considera el pago 
del salario dominical, pero si se toma en cuenta el importe de lo 
pagado por horas extras sin la sobretasa que resultase aplicable. 
Este cálculo se efectúa con el último jornal básico vigente para 
el trabajador. 
Base Legal: Convenio Colectivo N° 131-2004, punto 4 (09-
09-04). 
 
B. Compensación Vacacional 
Los trabajadores de construcción civil tiene derecho a percibir 
por concepto de vacaciones truncas el 10% de todos los jornales 
básicos que hubiera percibido, por los días efectivos de trabajo y 
por los descansos médicos debidamente acreditados hasta por un 
periodo de 60 días al año. 
Para el pago de este beneficio se toma en cuenta el último 
jornal básico. Asimismo, hay que tener en cuenta las siguientes 
situaciones del trabajador. 
- Si es despedido después de 6 días de labor efectiva, tiene 
derecho al 10% de todos los salarios ganados durante el 
tiempo en que laboró. 
- Si renuncia por voluntad propia tendrá derecho al 10% 




- Si la despedida o renuncia coinciden al cumplimiento de los 
18 días de labor efectiva el trabajador tiene derecho a una 
compensación vacacional equivalente a dos jornales. 
El trabajador que labore de manera continua por un año ( y 
habiendo cumplido el récord vacacional mínimo de 260 días de 
labor efectiva por tratarse de una jornada ordinaria semanal de 6 
días) con el mismo empleador y en una misma obra tiene derecho 
a las vacaciones anuales pagadas, es decir tendrá derecho a gozar 
de 30 días consecutivos de descanso remunerado con treinta 
jornales básicos (de acuerdo al jornal básico vigente en la fecha del 
descanso físico). 
Asimismo, al igual que en el régimen laboral común de la actividad 
privada, en caso los trabajadores no disfruten del descanso 
vacacional dentro del año siguiente a aquel en que se adquieren el 
derecho, percibirán la triple vacacional. 




Los trabajadores de construcción civil tienen derecho a dos 
gratificaciones anuales correspondientes a Fiestas Patrias y 
Navidad y que el empleador debe de pagar de la siguiente manera: 
C.1 Gratificación de Fiestas Patrias.- Este equivale a 40 
jornales básicos y se paga a razón de 1/7 de 40 jornales básicos 
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por mes calendario completo laborado por el trabajador en la 
obra desde enero a julio del año respectivo. 
C.2 Gratificación de Navidad.- Este equivale a 40 jornales 
básicos y se paga a razón de un 1/5 de 40 jornales básicos por 
mes calendario completo laborado por el trabajador en la obra 
de agosto a diciembre del año respectivo. 
Para el pago de las gratificaciones señaladas se deberá tener 
presente lo siguiente: 
- Cuando el trabajador labore en la misma obra un periodo 
completo de 7 meses o de 5 meses, según el caso, percibirá 
el íntegro de las gratificaciones. 
- Cuando el trabajador labora en una obra un periodo menor a 
cada uno de los indicados anteriormente, percibirá tantos 
sétimos o quintos del monto de cada una de las 
gratificaciones mencionadas como meses calendarios 
completos haya laborado en esa obra. 
- Si el trabajador ingresa a laborar a una obra y es cesado antes 
de cumplir un mes calendario, percibirá tantas partes 
proporcionales del séptimo o de los quintos del monto de 
cada una de las gratificaciones mencionadas como días haya 
trabajado. 
- El empleador deberá de abonar las gratificaciones al 
trabajador en la semana anterior a la de Fiestas Patrias o a la 
Navidad, salvo el caso de retiro o despedida anterior a cada 
una de esas oportunidades. 
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Base Legal: Auto Subdirectorial de la SDNC de la DRTPEL, 
que registró el Convenio Colectivo N° 131-2004 (09-09-04). 
 
D. Plazo para el pago de Beneficios Sociales 
De conformidad con el Decreto Supremo del 21 de julio de 1955, el 
pago de los beneficios sociales que pudieran corresponder a los obreros 
de la industria de construcción civil a su cese debe efectuarse dentro de 
las 48 horas siguientes a la extinción del contrato de trabajo. 
Esta norma data de la época del gobierno del presidente Manuel A. 
Odria Amoretti, pese a la antigüedad de la misma, no ha sido derogada 
a la fecha. 
 
E. Garantía para el Pago de los Beneficios Sociales 
Tabla 4 Responsabilidad Solidaria 




Seguro Complementario de trabajo de riesgo 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Responsabilidad Solidaria 
de la empresa principal 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Responsabilidad directa 
de la empresa principal 
Fuente: Elaboración Propia 
 
F. Carta Fianza: 
Las empresas contratistas o subcontratistas no se encuentran 
obligadas a otorgar fianza que garantice el cumplimiento de las 
obligaciones laborales y de seguridad social de trabajadores desplazados. 
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Base Legal: Ley N° 29245 (24-06-08), Decreto Supremo N° 006-
2008-tr (12-09-08). 
 
G. Entrega del Certificado de Trabajo: 
Los empleadores deben entregar al obrero, al momento del cese en el 
trabajo, un certificado en el que conste la ocupación desempeñada y el 
jornal percibido. 
Base Legal: Acta del 21 de julio de 1946 de la junta Reguladora de 
salarios en la industria de construcción civil, artículo 3. 
 
H. Aportes, Contribuciones y otras Obligaciones Pecuniarias 
Los costos de la mano de obra son uno de los factores más importantes 
en muchas decisiones empresarias. En algunos problemas se debe 
agregar un monto de beneficios sociales al total de salarios 
correspondientes al trabajo realizado. El monto de estos beneficios 
sociales varía directamente con los salarios abonados y constituye una 
consideración relevante cuando se está costeando una alternativa, que 
involucra una modificación en los costos de mano de obra. (Robert,1976 
p.71) 
 
I. Aportes, Contribuciones y otras Obligaciones Pecuniarias 
I.1 A cargo del empleador 
- ESSALUD: 
Los trabajadores de construcción civil deben ser inscritos en 
ESSALUD como afiliados regulares en actividad. 
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Siendo ello así, el aporte mensual que debe efectuar el empleador 
por cada uno de tales trabajadores equivale al 9% de sus ingresos 
mensuales. 
El pago de tales aportes que la entidad empleadora debe efectuar 
a ESSALUD debe observar las siguientes pautas: 
- La base imponible mínima mensual no podrá ser inferior a la 
remuneración mínima vital vigente 
- Por los periodos en que el asegurado tuviera derecho a los 
subsidios por incapacidad temporal o maternidad, no se genera la 
obligación de pagar las aportaciones al régimen contributivo de 
la seguridad social en salud. 
- El pago de los aportes a ESSALUD debe ser llevado a cabo al 
mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones 
afectas, dentro de los plazos establecidos en el cronograma de 
vencimiento de obligaciones mensuales de SUNAT. 
Las prestaciones que otorga el Seguro Social de Salud pueden 
ser: 
- De prevención, promoción y recuperación de la salud; 
- De bienestar y promoción social; y 
- Económicas (subsidios) 
En materia de prestaciones económicas, ESSALUD realiza el 
pago directo del subsidiado de lactancia y de la prestación por 
sepelio a todos los asegurados regulares. Asimismo realiza el pago 
directo de los subsidios por incapacidad temporal y maternidad a un 
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grupo determinado de asegurados entre los que se encuentran los 
trabajadores de construcción civil. 
Base Legal: Ley o acuerdo de consejo directivo de ESSALUD 
 
- SCTR – Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: 
El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo otorga 
coberturas por accidente de trabajo y enfermedad profesional a los 
trabajadores que tienen la calidad de afiliados regulares del Seguro 
Social de Salud y que laboran en un centro de trabajo en el que la 
entidad empleadora realiza alguna de las “actividades de alto riesgo” 
descritas en el anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-97-SA 
(Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en 
Salud). 
Al respecto, la actividad de construcción civil se encuentra 
considerada por el citado dispositivo como una labor de alto riesgo. 
En general, las entidades empleadoras que realizan actividades 
de riesgo están obligadas a contratar el seguro complementario de 
trabajo de riesgo, siendo de su cuenta el costo de las primas por su 
contratación.  
Este seguro contempla las siguientes coberturas: 
a) Prestaciones de Salud (Cobertura de Salud por Trabajo de 
Riesgo): 
Otorgada por ESSALUD o por las EPS. La tasa la señala 
ESSALUD o la compañía de seguros al firmar el contrato de 
afiliación y de acuerdo a la labor desarrollada por la obra. 
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Tasa  de aportación por el SCTR contratado con ESSALUD; 
definida por la suma de una tasa base más una tasa adicional nivel 
de riesgo (y actividad económica). 
Las tasas de aportación varían de acuerdo al nivel de riesgo de 
actividades que realizan y al tipo de trabajador (según la 
condición de dependencia del trabajador). 
 
b) Prestaciones Económicas (Cobertura de Invalidez y Sepelio 
por Trabajo de Riesgo): 
Otorgada por la ONP o por una compañía de seguros privada, 
cubriendo invalidez parcial o permanente, sepelio y pensión de 
supervivencia para los herederos legales. 
Base Legal: Ley 26790 (17-05-1997), Decreto Supremo N° 
009-97-5A (09-09-97), Decreto Supremo N° 003-98-5ª (14-05-
98) 
 
- ESSALUD + Vida: 
Mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 2-11-IPSS-95 del 
16-03-95 se autorizó, a favor de los asegurados en el Instituto 
Peruano de Seguridad Social (hoy Seguro Social de Salud 
(ESSALUD), la implantación del Seguro de Accidentes Personales-
Seguro ESSALUD Vida, con el concurso de las compañías de 
seguros nacionales que estén dispuestas a participar. 
El ahora ESSALUD + Vida Seguro de Accidentes es un seguro 
voluntario de accidentes personales que cubre al titular y a su 
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cónyuge o concubina(o), indemnizando por muerte o por invalidez 
permanente total y parcial derivada de un accidente. 
La prima actual de este seguro es de S/5.00 mensuales por 
asegurado. 
Por regla general, el pago de la prima mensual la efectúa el propio 
trabajador, lo que le permitirá tener cobertura por un mes, la misma 
que se renueva automáticamente con el pago de la siguiente prima. 
Mientras ello es así en el común de los supuestos, esto es, que el 
propio asegurado asume el costo económico del seguro además que 
su afiliación es voluntaria; para el Régimen Laboral Especial de 
Construcción Civil existe una particularidad al respecto. Es decir, 
los empleadores de la construcción se encuentran obligados a 
contratar la póliza de seguros ESSALUD + Vida por cada uno de 
sus trabajadores con contrato vigente siempre que el costo de la obra 
presupuestada, a la fecha, sea mayor a 50 UIT. 
Con ello, los trabajadores del Régimen Laboral Especial de 
Construcción Civil son asegurados “obligatorios” del Seguro 
ESSALUD + VIDA Seguro de Accidentes; asimismo las primas 
mensuales para la cobertura las deben asumir sus respectivos 
empleadores. 
Base Legal: Acuerdo de Consejo Directivo N° 2-11-IPSS-95 






- Contribución al SENCICO 
 
a) Marco Legal, El Servicio Nacional de Capacitación para la 
Industria de la Construcción (SENCICO) es un organismo 
público descentralizado adscrito al sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, creado por Ley N° 21673. 
 
b) Campo de aplicación: Es aplicable a: 
b.1) Los Contratos de Construcción.- Contratos de 
construcción celebrados en el territorio nacional o no y cuyo 
servicio sea empleado en nuestro país e independiente al lugar 
donde se perciban los ingresos. 
Las actividades a ejecutarse, objeto del contrato deberán 
encontrarse enmarcadas en el clasificador CIIU-45 
Construcción, vigente hasta el 29-01-10; a partir del 30-01-10 
se encuentran en vigencia el CIIU sección F Construcción, 
Revisión 4. 
Cabe precisar que son sujetos de la contribución al SENCICO 
aquellos contribuyentes que desarrollen actividades de 
construcción con o sin exclusividad. 
 
b.2) Los Servicios, se refiere a los trabajos de instalación, 




Asimismo, están gravadas con la contribución al SENCICO 
tanto el contratista principal como los subcontratistas, por los 
conceptos que facturen a sus clientes en la medida que realicen 
actividades enmarcadas en el CIIU 45, vigente hasta el 29-01-
10; a partir del 30-01-10 se encuentran en vigencia el CIIU, 
sección F Construcción, Revisión 4. 
 
c) Determinación de base Imponible, La base imponible se 
determina por el total de los ingresos percibidos o facturados al 
cliente por concepto de materiales, mano de obra, gastos 
generales, utilidad y cualquier otro elemento. 
 
d) Tasa de aplicación: La tasa es de 0.2%. 
 
e) Cronograma de Vencimiento de Pago, según el último 
digito del RUC. 
 
f) Nacimiento de Obligación Tributaria, La obligación al 
pago de la contribución al SENCICO nace o se origina con la 
fecha en que se emite el comprobante de pago o con la fecha 





g) Exigibilidad de Pago, El pago es exigible a partir del día 
siguiente de la fecha de vencimiento que dispone el 
cronograma de pago de SUNAT. 
 
h) Lugares de pago, Banco de la Nación y banca privada 
afiliada a la cadena de recaudación SUNAT. 
 
i) Código de Tributo, Para el pago de la contribución al 
SENCICO se debe utilizar el código 7031. 
 
I.2 A cargo del Trabajador 
 
A) Seguro Social en Materia Pensiones 
Las entidades empleadoras están obligadas a efectuar la retención 
de los aportes previsionales de los trabajadores de construcción 
civil, ya sea que estén afiliados al Sistema Nacional de Pensiones o 
al Sistema Privado de Pensiones. 
Base Legal: Resolución Suprema N° 266-77/vc-1100 (03-11-




El Comité Nacional de Administración del Fondo para la 
Construcción de Vivienda y Centros Recreacionales 
(CONAFOVICER), es la entidad encargada de administrar el fondo 
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que da origen a su nombre y que es fruto de las aportaciones que 
hacen todos los trabajadores de construcción civil. 
 
a) Sujetos afectos a la Contribución, Están afectos a la 
contribución al CONAFOVICER los trabajadores que realicen 
actividades de construcción civil, que presten sus servicios en 
relación de dependencia y a cambio de una remuneración, de 
manera eventual o temporal, a una persona natural o jurídica 
dedicada a la actividad de construcción. 
 
Base Legal: Articulo 1 de la Resolución Suprema N° 155-
81-VI-1100 (20-10-81), modificado por el artículo 4 de la 
Resolución Suprema N° 001-95-MTC. 
 
b) Agentes de retención, Son agentes de retención de la 
contribución al CONAFOVICER los empleadores que contratan 
a los trabajadores afectos a este pago. 
 
c) Tasa de la Contribución, La tasa para los obreros del régimen 
de construcción es de 2%. 
 
d) Base Imponible, La base imponible de los aportes al 
CONAFOVICER está constituida por el jornal básico percibido 
por el trabajador de construcción civil. Se entiende también como 
jornal básico, para efectos del aporte al CONAFOVICER, al 
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salario dominical, al de los días feriados no laborables y al de los 
descansos médicos que involucren el pago de jornada ordinaria. 
Base Legal: Resolución Suprema N° 001-95-MTC (06-01-95). 
 
C) IMPUESTO A LA RENTA 
Los trabajadores de construcción Civil están sujetos al impuesto 
a la renta de 5ta categoría por sus ingresos como trabajadores 
dependientes, siendo aplicables las disposiciones del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por el Decreto 
Supremo N° 054-99-EF. 
 
D) CUOTA SINDICAL 
Entre los bienes que componen al patrimonio social de una 
organización sindical (FTCCP, sindicato base, comités de obra) se 
encuentran las cuotas ordinarias de sus afiliados. 
 
a) Cuota Sindical en favor de un sindicato base, Los empleadores 
están obligados a descontar de la remuneración del trabajador, 
en la oportunidad de pago de los salarios, las cuotas sindicales 
ordinarias o extraordinarias fijadas en los estatutos del sindicato 
previa solicitud de la organización sindical. El citado descuento 
sindical se efectiviza a través de las empresas constructoras. 
 
b) Bono pro defensa del pliego nacional de reclamos, 
Cada año, la FTCCP entrega a cada sindicato los talonarios con 
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los bonos por la defensa del pliego nacional de reclamos de un 
determinado periodo anual, los mismos que tienen un valor que 
lo determina la propia FTCCP (el aporte por trabajador del bono 
por la defensa del pliego de reclamos 2013 ascendió a S/15.00). 
Dicho recaudación tiene por finalidad financiar todo el proceso 
de la negociación colectiva así como las visitas a las bases y la 
campaña de difusión relacionadas, al pliego de reclamos en 
negociación. 
 
Base Legal: Decreto Supremo N° 010-2003-TR (05-10-03) 
 
E) PERMISOS Y LICENCIAS 
Estos se permisos o licencias se otorgan por: 
- Permiso Sindical 
- Licencia Por Duelo  
- Atención en ESSALUD 
- Inscripción de Nacimiento de hijo 
- Licencia por Paternidad 
 
F) CONDICIONES DE TRABAJO 
 
- Uniforme de Trabajo, Aquellos empleadores de la actividad de 
construcción civil que en su conjunto requieran emplear a más de 20  
trabajadores, para obras públicas o privadas, están obligados a 
entregarles un uniforme consistente en 2 overoles tipo estándar, sin que 
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exista obligación del trabajador de devolverlos al término de la relación 
laboral. 
Base Legal: Resolución Ministerial N° 315-2006-TR por medio 
de la cual se dispone publicar el Convenio Colectivo 2006-2007 (07-09-
06). 
- Refrigerio, Los empleadores tienen la obligación de 
proporcionar a sus trabajadores durante los turnos corridos un refrigerio 
consistente en 2 sándwiches y ¼ litro de leche por cada turno. 
Base Legal: Resolución Ministerial N° 072-67-TR (04-02-67) 
 
- Agua Potable, Los empleadores de la construcción están 
obligados a otorgar a los trabajadores de construcción agua para el 
consumo; este deberá ser potable, en los lugares en donde no exista red 
pública de agua. El transporte y almacenamiento deberá garantizar su 
potabilidad. En caso contrario, la obligación originaria queda 
transformada en otra de tipo pecuniario pues estarán obligados a pagarles 
una compensación por el agua potable. 
Base Legal: Resolución Suprema N° 023-81-TR (23-03-83) 
 
- Botiquín, ducha y servicios higiénicos, Las normas básicas de 
seguridad ocupacional obligan a las empresas constructoras a tener en 
sus obras un botiquín con los medicamentos necesarios a efectos de que 
se pueda brindar a los trabajadores el servicio de primeros auxilios 
cuando lo requieran. 
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Asimismo, están obligados a implementar ambientes acondicionados 
con lavatorios, duchas y urinarios, para el aseo y cambio de vestimenta. 
Base Legal: Resolución Suprema N° 021-83-TR (23-03-83), 
Articulo 45 Norma Técnica E-120 (G-050) 
 
- Protector Solar, Desde la vigencia del convenio Colectivo 2012-
2013, los empleadores están obligados a colocar y poner a disposición 
de los trabajadores en el campamento o instalaciones de la obra 
dispensadores de protección solar para el uso de los trabajadores, en las 
obras que se ejecuten en la estación de verano o en zonas de clima 
soleado. 
Base Legal: Acta Final de negociación colectiva en construcción 
civil 2012-2013. 
 
- Inclemencias extremas del Clima, En virtud del convenio 
colectivo 2013-2014, y desde la vigencia de dicha convención (01-06-
13), en caso de que se presenten inclemencias de clima extremo, no 
habituales en el lugar donde se desarrollan los trabajos, el empleador , 
en uso de su facultad directriz, podrá suspender las labores por la o las 
horas que considere pertinentes. En dicho casos corresponderá pagarle 
al trabajador el 100% de las horas ordinarias dejadas de trabajar sin 
necesidad de que las mismas sean recuperadas. 
Base Legal: Acta final de negociación colectiva en 




- Destaque de Trabajadores, Los empleadores en construcción 
civil asumirán el costo de los pasajes de ida y vuelta de los trabajadores, 
así como el alojamiento y la alimentación, cuando aquellos sean 
contratados para ser destacados y alojados en lugar distinto de donde 
fueron contratados. 
Con respecto al salario, comparando el del lugar de origen y el del lugar 
de la prestación de los servicios, el personal destacado deberá percibir 
el de mayor monto. 
Base Legal: Resolución Suddirectoral N° 16/72-SDNC (05-04-72) 
 
Importancia del factor tiempo 
La cuestión de qué costos son relevantes depende hasta cierto punto el factor tiempo del 
problema. En general, cuanto mayor sea el lapso de duración de la propuesta, tanto mayor será 
el número de ítem de los costos que son diferenciales. Por lo tanto, en problemas de a largo 
plazo los costos diferenciales incluyen los mismos elementos que los “costos totales” 
 
Para entender los Sistema de Contratos: 
 
     A Suma Alzada, el postor formula su propuesta por un monto fijo y por un 
determinado plazo de ejecución. Tratándose de obras, el postor presentará además el 
desagregado por partidas que da origen a su propuesta. Solo será aplicable cuando las 
magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente definidas en las especificaciones 




     A Precios Unitarios, Tarifas o Porcentajes, el postor formula su propuesta ofertando 
precios, tarifas o porcentajes, en función a las partidas o cantidades referenciales contenidas 
en las bases y que se valorizan en relación con su ejecución real; así como por un 
determinado plazo de ejecución. En estos casos, el postor presentará, además del 
desagregado a que se refiere, el párrafo precedente, el valor total de la oferta económica. ( 
Rodríguez, 2013, p.111). 
 
Para Entender los Ingresos: 
 
     Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, que se producen 
durante el periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o 
bien como disminuciones de las obligaciones que resultan en aumentos del patrimonio neto, 
y no están relacionados con las aportaciones de los accionistas. Esta definición incluye 
tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. 
Respecto a las actividades ordinarias, estas se generan en el curso de la actividad regular 
de la entidad, y corresponden a diversas denominaciones, tales como ventas, honorarios, 
intereses, dividendos, alquileres, regalías, entre otras. (Gómez y Agapito, 2016, p.305) 
Para el reconocimiento de los ingresos, se debe tener en cuenta lo dispuesto por la NIC 
18 ingresos ordinarios: 
 
1. Ventas de Bienes: Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias 





a) La entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad de los bienes. 
 
b) La entidad no conserve ninguna participación en la gestión de forma continua en el 
grado usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el control efectivo sobre los 
bienes vendidos. 
 
c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
 
d) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados de la 
transacción. 
 
e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos 
con fiabilidad. 
 
La evaluación de cuándo ha transferido una entidad al comprador los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad requiere un examen de las circunstancias de la transacción. 
En la mayoría de los casos, la transferencia de los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad coincidirá con la transferencia de la titularidad legal o el traspaso de la posesión 
al comprador. Este es el caso en la mayor parte de las ventas al por menor. En otros casos, 
la transferencia de los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad tendrá lugar en un 
momento diferente del de la transferencia de la titularidad legal o del traspaso de la posesión 




Una entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias si conserva riesgos 
significativos inherentes a la propiedad. 
 
Ejemplos de situaciones en las que la entidad puede conservar riesgos significativos 
inherentes a la propiedad, son: 
 
a) Cuando la entidad conserva una obligación por funcionamiento insatisfactorio, no 
cubierta por las condiciones normales de garantía. 
 
b) Cuando el cobro de ingresos de actividades ordinarias procedentes de una determinada 
venta está condicionada a la venta por parte del comprador de los bienes. 
 
c) Cuando los bienes se venden sujetos a instalación y esta es una parte sustancial del 
contrato que no se ha completado todavía. 
 
d) Cuando el comprador tiene derecho de rescindir la compra por una razón especificada 
en el contrato de venta, o a discreción exclusiva del comprador sin ningún motivo, y la 
entidad tiene incertidumbre acerca de la probabilidad de devolución. 
 
3. Prestación de Servicios, Cuando el resultado de una transacción que involucre la 
prestación de servicio pueda ser estimado con fiabilidad, una entidad reconocerá los 
ingresos de actividades ordinarias asociadas con la transacción, por referencia al grado 
de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa (a veces 
conocido como el método del porcentaje de terminación). El resultado de una 
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transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones 
siguientes: 
 
a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad. 
 
b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la 
transacción. 
 
c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, 
pueda ser medido con fiabilidad. 
 
d) Los costos incurridos en la transacción y los costos para completarla, puedan medirse 
con fiabilidad. 
 
Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo 
de un periodo especificado, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 
de forma lineal a lo largo del periodo especificado, a menos que haya evidencia de que otro 
método representa mejor el grado de terminación. 
Cuando un acto específico sea mucho más significativo que el resto, la entidad 
pospondrá el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias hasta que este se 
ejecute. 
Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no pueda 
estimarse de forma fiable, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 
solo en la medida de los gastos reconocidos que se consideren recuperables. 
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4. Contratos de Construcción, Sobre este tema, la NIC 11 Contratos de construcción 
señala que: 
 
Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda estimarse con fiabilidad, una 
entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias del contrato y los costos del 
contrato asociados con el contrato de construcción como ingresos de actividades ordinarias 
y gastos por referencia al grado de terminación de la actividad del contrato al final del 
periodo sobre el que se informa (a veces conocido como el método del porcentaje de 
terminación). La estimación fiable del resultado requiere estimaciones fiables del grado de 
terminación, costos futuros y cobrabilidad de certificaciones. 
Generalmente, los requerimientos de esta sección se aplicarán por separado a cada 
contrato de construcción. Sin embargo, en ciertas circunstancias, es necesario aplicar esta 
sección a los componentes identificables por separado de un único contrato, o a un grupo 
de contratos para reflejar mejor la esencia económica de estos. 
Si un contrato cubre varios activos, la construcción de cada activo deberá tratarse como 
un contrato de construcción separado cuando: 
 
a) Se han presentado propuestas económicas separadas para cada activo; 
 
b) Cada activo ha estado sujeto a negociación separada, y el constructor y el cliente tienen 
la posibilidad de aceptar o rechazar la parte del contrato relacionada con cada activo; y 
 




Un grupo de contratos, con uno o más clientes, deberá tratarse como un único contrato 
de construcción cuando: 
 
a) El grupo de contratos se negocia como un único paquete; 
 
b) Los contratos están tan estrechamente relacionados que son, efectivamente, parte de un 
único proyecto con un margen de beneficio global; y  
 
c) Los contratos se ejecutan simultáneamente, o bien, en una secuencia continua. 
Una entidad reconocerá los costos relacionados con la actividad futura de la transacción 
o el contrato, tales como materiales o pagos anticipados, como un activo, si es probable que 
los costos se recuperen. 
 
Una entidad reconocerá inmediatamente como gasto cualquier costo cuya recuperación 
no sea probable. 
 
Cuando el desenlace de un contrato de construcción no pueda estimarse con suficiente 
fiabilidad: 
 
a) Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida en que 
sea probable recuperar los costos del contrato incurridos, y  
 




Cuando sea probable que los costos totales del contrato de construcción vayan a exceder 
los ingresos de actividades ordinarias totales del contrato, las pérdidas esperadas se 
reconocerán inmediatamente como un gasto, con la provisión correspondiente por un 
contrato oneroso. 
 
Si la cobrabilidad de un importe ya reconocido como un ingreso de actividades 
ordinarias de un contrato deja de ser probable, la entidad reconocerá el importe incobrable 
como un gasto y no como un ajuste del importe de ingresos de actividades ordinarias del 
contrato. 
 
Debe precisarse que los ingresos por servicios de construcción son diferentes a los de 
actividades inmobiliarias, a los primeros se les aplicará la NIC 11 mientras que a los 
segundos, la NIC 18. (Gómez y Agapito, 2016, p.306-310)   
 
El Costo de Ventas, representa el esfuerzo económico que realiza la entidad, para 
producir, los artículos vendidos durante un periodo. 
 
Estos artículos vendidos pueden ser: 
 
- Productos comercializados (compraventa de bienes) 
 
- Productos fabricados (compra de materia prima y suministro para la elaboración de un 





En general el costo de los inventarios se encuentra comprendido por los costos derivados 
de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para 
darles su condición y ubicación actuales. 
 
Así también, se debe tener en cuenta que el reconocimiento de un ingreso como de su 
costo se debe producir en el mismo periodo. 
 
Los costos de ventas no contabilizados en su oportunidad que corresponden a ejercicios 
anteriores deben registrarse en la cuenta especifica del rubro 59 Resultados acumulados en 
aplicación del Tratamiento Referencial de la anterior  NIC8 políticas contables, cambios en 
las estaciones contables y errores de ventas) por lo que pretender deducir el costo 
computable en un ejercicio distinto es distorsionar la renta bruta y por lo tanto la estructura 
del impuesto. 
 
Que asimismo debe tenerse presente que el artículo 57 de la citada Ley del impuesto a 
la Renta ha establecido el criterio de lo devengado, por el cual corresponde gravar las rentas 
efectivamente devengadas en un ejercicio gravable, y si bien la ley establece como supuesto 
de excepción a la deducción de gastos de ejercicios anteriores (cumpliendo dos requisitos), 
no ha incluido los casos de ajustes al costo computable (costo de ventas) de ejercicios 
anteriores, no pudiendo hacerse extensivas las normas de deducción de gastos de ejercicios 
anteriores a la deducción del costo computable, por lo que corresponde confirmar el reparo. 
 
Ahora bien, dependiendo del tipo de producto que comercialicemos, tendremos un 
diferente cálculo del costo de cada uno de estos, como explicamos a continuación. 
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Costo de los Inventarios para un Prestador de Servicios, en el caso de las empresas de 
servicios resulta apropiado emplear el término “costo de servicio” antes que costo de venta, 
ya que este último está más ligado al costo de una empresa que vende bienes de naturaleza 
tangible. 
 
Una vez hecha esta aclaración, cuando el prestador de servicios tenga inventarios, los 
medirá por los costos que suponga su producción. Estos costos se componen 
fundamentalmente de mano de obra y otros costos del personal directamente involucrado 
en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos 
atribuibles. 
 
Mientras que en las empresas que comercializan bienes, estas entidades venden servicios 
de naturaleza intangible o inmaterial, que no se pueden almacenar y son consumidos 
cuando se producen. En una empresa de servicios todos los costos son imputados al 
periodo, dado que no existe almacenamiento alguno. 
Estas empresas tienen un importante componente de mano de obra, por lo que se suele 
implementar un sistema de control de tiempos, para medir el costo de mano de obra de los 
diferentes servicios. (Gómez y Agapito, 2016, p.458-460) 
 
Norma Internacional de Contabilidad 11 Contratos de Construcción 
El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los ingresos ordinarios 
y los costos relacionados con los contratos de construcción. Debido a la naturaleza propia 
de la actividad llevada a cabo en los contratos de construcción, la fecha en que la actividad 
comienza y la fecha en la que termina el mismo caen, normalmente en diferentes periodos 
contables, por tanto la cuestión fundamental al contabilizar los contratos de construcción 
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es la distribución de los ingresos ordinarios y los costos que cada uno de ellos genere, entre 
los periodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta. Esta norma utiliza los criterios 
establecidos en el marco conceptual para la preparación y presentación de los estados 
financieros, con el fin de determinar cuándo se reconocen, como ingresos ordinarios y 
costos en el estado de resultados, los producidos por el contrato de construcción. También 
suministra una guía práctica sobre la aplicación de tales criterios. 
 
La Norma Internacional de contabilidad 11 Contratos de Construcción (NIC 11) está 
contenida en los párrafos 1 a 46 y en el apéndice A. Todos los párrafos tienen igual valor 
normativo, si bien la norma conserva el formato IASC que tenía cuando fue adoptada por 
el IASB. (Ramírez Ramírez, 2018,p.137) 
 
Diferencias Entre Sector Construcción y Sector Inmobiliario 
Constructora NIC 11 
La NIC 11 se aplicara cuando el acuerdo cumple la definición de un contrato de 
construcción, según el párrafo 3 de la NIC 11 “a un contrato, específicamente negociado, 
para la fabricación de un activo o un conjunto de activos”. 
 
Es un acuerdo para la construcción de inmuebles cumple la definición de un contrato de 
construcción  cuando el comprador sea capaz de especificar los elementos estructurales más 
importantes del diseño del inmueble antes de que comience la construcción, y/o los cambios 
estructurales más importantes una vez que la construcción este en curso  
( independientemente de que ejerza o no esa capacidad). Cuando sea de aplicación de la 
NIC 11, EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN también incluirá cualquiera contratos o 
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componentes para la prestación de servicios directamente relacionados con la construcción 
del inmueble, de conformidad con el párrafo 5(a) de la NIC 11 y el párrafo 4 de la NIC 18. 
 
Constructora Inmobiliaria NIC 18 
Por el contrario, un acuerdo para la construcción de inmuebles en el que los compradores 
tengan solo una capacidad limitada para influir  en el diseño del inmueble, por ejemplo 
seleccionar un diseño a partir de un rango de opciones especificado por la entidad, o especificar 
solo pequeñas variaciones del diseño básico, es un acuerdo de venta de bienes dentro del 
alcance de la NIC 18.  
 
La Gestión y Evaluación de los Riesgos 
     Todas las organizaciones y empresa independientemente de su tamaño, naturaleza o 
estructura, se encuentran a riesgos. Los riesgos afectan la posibilidad de la organización de 
sobrevivir, de competir con éxito para mantener su poder financiero y la calidad de sus 
productos y servicios. El riesgo es inherente es inherente a los negocios. No existe forma 
práctica de reducir el riesgo que se considera aceptable y mantenerlo dentro de los límites 
marcados.  
     Los riesgos de negocio determinados por la alta dirección incluyen aspectos tales como: 
 
- Clima de ética y presión a la dirección para el logro de objetivos. 
- Competencia, aptitud e integridad del personal. 
- Tamaño del activo, liquidez o volumen de transacciones. 
- Condiciones económicos del país. 
- Complejidad y volatilidad de las transacciones. 
- Impacto en reglamentos Gubernamentales. 
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- Procesos y sistemas de información automatizados. 
- Dispersión geográfica de las operaciones. 
- Cambios organizacionales, operacionales, tecnológicos y económicos. 
 
     Los riesgos identificados por la alta dirección están directamente relacionados con los 
procesos críticos en los que se involucran a diversas áreas de la organización. La función de la 
auditoría interna es identificar los riesgos y asignar prioridades de revisión a las actividades 
con probabilidad de riesgo mayor. (Jaime Eslava, 2011,p.27-28). 
 
La Gestión de los Riesgos y su Control 
     Los riesgos son hechos o acontecimientos cuya probabilidad de ocurrencia es incierta. La 
trascendencia del riesgo en el ámbito de estudio de control interno se basa en que su probable 
manifestación y el impacto que puede causar en la empresa, pone en peligro la consecución de 
los objetivos de la  misma. La gestión de estos riesgos requiere la identificación de las fases y 
elementos que se detallan: 
- Ámbito interno 
- Establecimientos de Objetivos 
- Identificación de Eventos 
- Evaluación de los Riesgos 
- Respuesta al riesgo 
- Actividades de Control 





     Es imprescindible identificar los riesgos relevantes que enfrenta una empresa en la búsqueda 
de sus objetivos, ya sean de origen interno como externo. La identificación del riesgo es un 
proceso iterativo, y generalmente integrado con la estrategia y planificación. En este proceso 
es conveniente “partir de cero”, esto es, no basarse en el esquema de riesgos identificados en 
estudios anteriores. 
     Su desarrollo debe comprender la realización de un “mapa” de los diferentes tipos de 
riesgos, que incluya la especificación de los dominios o puntos clave de la empresa, las 
interacciones significativas entre la organización y los terceros, la identificación de los 
objetivos generales y particulares, y las amenazas y riesgos que se pueden tener que afrontar. 
Un dominio o punto es clave de la empresa, puede ser: 
 
- Un proceso que es crítico para su sobrevivencia. 
- Una o varias actividades que estén fuertemente relacionadas con los clientes. 
- Un área que está sujeta a leyes, decretos o reglamentos de estricto cumplimiento, con 
amenazas de severa puniciones por incumplimiento. 
- Un área de vital importancia estratégica 
 
     Al determinar estas actividades o procesos claves, fuertemente ligados a los objetivos de la 
empresa, debe tenerse en cuenta que pueden existir algunos que no están formalmente 
expresados, pero que no debe ser impedimento para su consideración. Existen muchas fuentes 
de riesgos tanto internas como externas. (Jaime Eslava, 2011,p.27-28). 
 
2.3 Definición de términos básicos 




Estado de Resultado.- Es una forma resumida de mostrar las variaciones del capital en un 
determinado ejercicio. Relación de todos los ingresos, costos, gastos o pérdidas ocurridas en 
un ejercicio económico con la finalidad de establecer la utilidad o pérdida. 
 
Incidencia.- Cualquier situación que afecta la prestación de los servicios. Toda acción u 
omisión que provoque un error, falta, incumplimiento o cualquier otra afectación que repercuta 
en la operación. 
 
Partidas del Costo.- La partida es un concepto económico asociado al costo, empleado para 
agrupar los gastos, Se utiliza en la determinación de los costos, tanto en la etapa del plan como 
en el real, pudiendo crearse para ello la nomenclatura necesaria para identificarlas según los 
requerimientos de cada empresa. 
 
Principio del Ingreso.- La base para registrar ingresos, le dice a los contadores cuándo 
registrar los ingresos y el importe de los mismos a registrar. 
 
Reglamento,- Conjunto de indicaciones que establecen el funcionamiento de un 
determinado grupo social o empresarial. 
 
Remuneración Bruta.- El importe total de los sueldos, salarios, comisiones, o cualquier 
otra remuneración al trabajador antes que se rebajen los impuestos. 
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Remuneración Neta.- La remuneración bruta menos todas las deducciones, el importe de 
la remuneración del trabajador que realmente se lleva a su casa. 
 
Pérdida.- El exceso de los gastos totales sobre ingresos totales. 
 
Beneficio.- Ganancia realizada por una empresa y que corresponde a la diferencia entre los 
gastos requeridos para la producción de un bien o de un servicio y los ingresos correspondientes 
a la venta delos bienes producidos en el mercado. Es la diferencia entre el Margen Bruto y el 
Costo Fijo. 
 
Negociación Colectiva.- Es el acuerdo entre trabajadores y empleadores, celebrado de una 
parte, o por una o varias organizaciones sindicales de trabajo o, en ausencia de éstas, por 
representante de los trabajadores, expresamente elegidos y autorizados; y de la obra, por un 
empleador un grupo de empleadores, o varias organizaciones de empleadores a fin de: 
 
a) Regular las remuneraciones 
b) Fijar las condiciones de trabajo y productividad 
c) Regular las relaciones entre trabajadores y empleadores. 
 
Régimen Laboral Especial de Construcción Civil (D.Leg.727).- Se refiere a todos los 





HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1 Hipótesis y/o supuestos básicos 
Hipótesis General 
Los Costos del Régimen Laboral Especial de Construcción Civil tienen incidencia en el 
Estado de Resultado del Proyecto Angamos de la empresa CISSAC, en el año 2017. 
3.2 Variables o unidades de Análisis 
Variable Independiente (X): 
LOS COSTOS DEL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE (X):  
LOS COSTOS DEL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE CONSTRUCCIÓN 
CIVIL 
DEFINICION OPERACIONAL 
Los Costos del régimen laboral especial de construcción civil están compuestos por el 
conjunto de remuneración que percibe el trabajador obrero según lo estipulado en la norma 
laboral especial.  Se encuentran comprendidos  los trabajadores obreros que en sus respectivas 
categorías prestan servicios en la actividad de construcción. 
DIMENSIONES E 
INDICADORES 
DEFINICION OPERACIONAL INDICADORES 
JORNAL  
Es el salario que un trabajador percibe a 
cambio de un día de actividades o trabajo. 
En el régimen laboral especial de 






Es lo que se le otorga al trabajador de 
construcción civil, está integrada por varias 
bonificaciones, Esta bonificación se calcula 
en un porcentaje del jornal básico y se 
otorga por día trabajado, no se computa para 
las gratificaciones, para la asignación 
escolar, compensación vacacional, ni 
compensación por tiempo de servicios. Se 
Bonificación Única de 
Construcción 














otorgan independientemente por cada 
concepto. 
Por Movilidad 
Por Contacto de Aguas 
Servidas 
Por riesgo de trabajo 
bajo la cota cero 
ASIGNACIONES 
Es lo que se le otorga al trabajador de 
construcción civil, siempre en cuando lo 
acredite y según  le corresponda. Es un 





El trabajador de construcción civil tiene 
derecho a percibir una sobretasa del jornal 
básico siempre y cuando el trabajo sea de 
necesidad y urgencia. Las sobretasas se 





El trabajador de construcción civil tiene 
derecho al pago de beneficios sociales por 
el tiempo de servicios prestados a la 
empresa, cada concepto se determina de 








Tiempo de Servicio 
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ESTADO DE RESULTADO DEL PROYECTO ANGAMOS DE LA EMPRESA CISSAC, 
VARIABLE DEPENDIENTE (Y):  
ESTADO DE RESULTADO DEL PROYECTO ANGAMOS DE LA EMPRESA CISSAC 
DEFINICION OPERACIONAL 
El Estado de Resultado del proyecto Angamos de la empresa CISSAC es un reporte financiero en 
base a un periodo determinado muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el 





DEFINICION OPERACIONAL INDICADORES 
 
INGRESOS 
Los  Ingresos son facturado empleando las 
valorizaciones de obra, por la cual realizan la 
cuantificación económica de un avance físico en la 
ejecución de la obra en un periodo determinado,  su 
uso es muy apropiado en las empresas del rubro 
construcción. Ya que esto es un método que sirve 






Los costos de servicio es un factor determinante, ya 
que comprende los gastos reales, directos e 
indirectos, es decir es el gasto económico 
ocasionado por la producción de algún bien o de 
algún servicio. 






La Utilidad Bruta es el resultado final después de 
aplicar la fórmula de ingresos totales menos el 
costo de los servicios. Es decir la Utilidad bruta se 
refiere al balance entre los ingresos totales por 
ventas y los costos de producción de lo vendido. 
 
Beneficio 







3.3 Matriz lógica de consistencia 
APÉNDICE: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título: LOS COSTOS DEL REGIMEN LABORAL ESPECIAL DE 
CONSTRUCCIÓN CIVIL  Y SU INCIDENCIA EN EL ESTADO DE RESULTADO 
DEL PROYECTO ANGAMOS DE LA EMPRESA CISSAC – EJERCICIO 2017 
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Por contacto de 
Aguas Servidas 
Por riesgo de trabajo 
bajo la cota cero 














Tiempo de Servicios 
V.  
DEPENDIENTE 
Y: Estado de 
Resultado del 
proyecto 

















4.1 Tipo y método de investigación 
De acuerdo al propósito de la presente investigación y la naturaleza del problema, el 
tipo de investigación es Aplicada, según Vargas (2009) detalla lo siguiente: 
“La Investigación Aplicada, entendida como la utilización de los conocimientos en la 
práctica, para aplicarlos en provecho de los grupos que participan en esos procesos y en la 
sociedad en general, además del bagaje de nuevos conocimientos que enriquecen la 
disciplina. La investigación aplicada tiene como propósito hacer un uso inmediato del 
conocimiento existente” (p.159). 
El Método usado es Inductivo Incompleto, según Lizardo (2002) 
“El Método de Inducción Incompleta, se presenta en problemas de investigación cuyos 
elementos no pueden ser enumerados y estudiados en su totalidad por el Sujeto de 
Investigación. La imposibilidad del estudio de la totalidad de los elementos o por la 
imposibilidad de tenerlos al alcance del investigador”.  
Entonces decimos que examinaremos los resultados solamente de una muestra 
representativa, no de todos. 
 
4.2 Diseño específico de investigación 
El Diseño de la presente investigación es No Experimental, Transversal  Descriptivos 
y Correlacional, y estos son definidos según Hernández  (2014): 
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“La Investigación No Experimental, Estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para analizarlos”.(p. 152) 
“Transversales Investigaciones que recopilan datos en un momento único”. (p. 154) 
“Estudio Descriptivos Busca especificar propiedades y características importantes de 
cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”.(p. 92) 
“Estudio Correlacional Asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo 
o población”. (p. 93) 
 
4.3 Población, muestra o participantes 
La población está conformada por Contadores profesionales de la carrera de 
Contabilidad que laboran en empresas privadas del sector de construcción en la ciudad de 
Lima 
La Muestra está es No Probabilística Accidentada, conformado por 16 Contadores 
profesionales de la carrera de Contabilidad que laboran en empresas privadas del sector de 
construcción en la ciudad de Lima. Los autores definen:  
Hernández (2014) “Muestra Subgrupo del universo o población del cual se recolectan 
los datos y que debe ser representativo de ésta.”(p. 173) 
 Hernández (2014) “Muestra No Probabilística o dirigida Subgrupo de la población en 
la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las 
características de la investigación.”(p. 176)  
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Otzen,T.& Manterola (2017) “Accidental se fundamenta en reclutar casos hasta que se 
completa el número de sujetos necesario para completar el tamaño de la muestra deseado. 
Estos se eligen de manera casual”. (p.230) 
  
4.4 Instrumentos de recogida de datos 
En esta investigación se ha empleado la técnica de la Encuesta utilizando como 
instrumento el Cuestionario para  lograr  obtener los resultados que validaran la hipótesis 
general de la presente investigación.  
Con el Cuestionario se logró obtener las siguientes ventajas: 
- Mayor posibilidad de mantener anonimato de los encuestados 
- Fácil para obtener, cuantificar, analizar e interpretar datos 
- Proporciona información sobre un mayor número de personas en un periodo breve. 
- Aporta información estandarizada sobre un tema o situación determinada. 
El Cuestionario está compuesto por 21 preguntas  de las cuales 16 preguntas están 
relacionadas a los indicadores de las dimensiones de la variable independiente y 5 
preguntas están relacionadas a los indicadores de las dimensiones de la variable 
dependiente. 
 
4.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
La técnica de procesamiento y análisis de datos empleado es la estadística y se 
emplearon: tablas de distribución de frecuencia, gráficos de barra, tabla dimensionales 




La Tabla de Distribución de Frecuencia nos permitió ordenar los datos en una tabla 
de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. 
Los Gráficos de Barra nos ayudó a organizar y  representar un resultado en 
porcentaje de respuesta de los encuestados. En una gráfica de barras, cada barra 
representa uno de los datos; la altura de la barra  indica la frecuencia con la que se 
presenta ese dato. 
La tabla dimensionales se empleó para mostrar resultados de consulta. 
La Prueba Chi Cuadrado se logró someter a prueba la hipótesis referidas a 
distribuciones de frecuencias. En términos generales, esta prueba contrasta frecuencias 
observadas con las frecuencias esperadas de acuerdo con la hipótesis nula. 
 
4.6 Procedimiento para la ejecución del estudio 
El Procedimiento empleado para la ejecución del estudio se llevó a cabo en el siguiente 
orden: 
1. Se elaboró el marco teórico de la presente investigación. 
2. Se determinaron las dimensiones y los indicadores de cada variable. 
3. Se elaboró el instrumento “Cuestionario”  con preguntas concretas por cada indicador 
4. Se validó el instrumento con el asesor 
5. Se pidieron  los permisos respectivos  
6. Se coordinaron las entregas de los cuestionario usando la escala tipo Likert 
7. Se aplicaron y se recogieron los cuestionarios 





RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
5.1 Datos cuantitativos 
Para lograr obtener los resultados y validar nuestra hipótesis se procedió a recolectar los 
datos realizando las encuestas a profesionales  expertos que conocen el tema en sus total 
dimensión, y para obtener su respuesta se les entregó los cuestionario tipo Likert. 
El cuestionario es uno de los principales instrumentos de recolección de datos . Nos sirvió 
principalmente para realizar las mediciones y conocer sobre el grado de conformidad de un 
encuestado hacia una determinada afirmación o negativa. 
Se confeccionó 21 preguntas para poder afirmar o negar la validación de la hipótesis 
planteada.  
Las 21 preguntas se confeccionó en relación a los 25 indicadores por las 8 dimensiones de 
las cuales 16  preguntas está relacionado con la variable independiente y  05 preguntas están 
relacionado a la variable dependiente estas se determinó en la matriz de consistencia. 
La encuesta se realizó a 16 profesionales expertos conocedoras del tema que laboran en 
empresas privadas del sector de construcción. 
 
5.2 Análisis de resultados 







Tabla 5 Dimensión: Jornales 
Dimensión: Jornales 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Ocasionalmente incidente 2 12,5 12,5 
Frecuentemente incidente 4 25,0 37,5 
Alta incidencia 10 62,5 100,0 
Total 16 100,0  
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
Gráfico 1 Dimensión: Jornales 
 
Descripción: Como se puede apreciar en la tabla y figura 1 respecto a la dimensión Jornales 
del total de los (16) profesionales encuestados observamos que, para el 12.5% profesionales 
ocasionalmente Incide en el estado de resultado, mientras  que para el 25% profesionales 
frecuentemente incide y para el 62.5% profesionales tiene  una Alta Incidencia. 
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Interpretación: Se afirma que la dimensión Jornales de acuerdo a las tres categoría en que 
se encuentran divididos en Operario, Oficial y Peón  tienen una Alta incidencia dado que este 
Régimen Laboral Especial de Construcción Civil tiene anualmente un incremento establecido 
como resultado de las negociaciones colectivas y de los aumentos otorgados por el gobierno. 
Dimensión: Bonificaciones 
Tabla 6 Dimensión: Bonificaciones 
Dimensión: Bonificaciones 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Ocasionalmente incidente 4 25,0 25,0 
Frecuentemente incidente 8 50,0 75,0 
Alta incidencia 4 25,0 100,0 
Total 16 100,0  
Fuente: Datos de la propia investigación 
 




Descripción: Conforme  se puede apreciar en la tabla y figura 2 respecto a la dimensión 
Bonificaciones del total de los (16) profesionales encuestados observamos que, para el 25% 
profesionales ocasionalmente Incide en el estado de resultado, mientras  que para el 50% 
profesionales frecuentemente incide y para el 25% profesionales tiene  una Alta Incidencia. 
Interpretación: Se afirma que la dimensión Bonificaciones tiene 75% entre Frecuente y 
Alta incidencia en el  Estado de Resultado del proyecto, esto es porque de acuerdo al número 
de trabajadores que perciban estas bonificaciones que se  clasifican según su tipo, se 
incrementan los costos de la mano de obra del régimen laboral especial de construcción civil 
Entre estos tenemos las Bonificación Unificada de Construcción (BUC) que se dar por desgaste 
de herramienta, por ropa, por alimentación, por falta de agua potable. La Bonificación por Alta 
Especialización es exclusiva para los especializados por una institución autorizada.  
La Bonificación por altura para los trabajadores que realizan labores de revestimiento de 
fachadas, a partir del 4° piso. La Bonificación por Altitud se dan para trabajadores que laboran 
a partir de los 3,000 metros sobre el nivel del mar. La Bonificación por Movilidad se otorga 
por día efectivamente elaborado. La Bonificación por Contacto de Agua se da para los que 
trabajan en inundaciones, ríos, lagos y represas. La Bonificación de Aguas Servidas se otorgan 
para los trabajadores que laboran en contacto directo en recolectores y alcantarillado. La 
Bonificación Por Riesgo de Trabajo bajo la Cota Cero, es para los trabajadores que laboren en 
un nivel inferior al segundo sótano. 
Todas estas bonificaciones se pagan de acuerdo al valor determinado en el Régimen Especial 






Tabla 7 Dimensión: Asignaciones 
Dimensión: Asignaciones 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Ocasionalmente incidente 4 25,0 25,0 
Frecuentemente incidente 6 37,5 62,5 
Alta incidencia 6 37,5 100,0 
Total 16 100,0  
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
Gráfico 3 Dimensión: Asignaciones 
Descripción: Conforme  se puede apreciar en la tabla y figura 3 respecto a la dimensión 
Asignaciones  del total de los (16) profesionales encuestados observamos que, para el 25% 
profesionales ocasionalmente Incide en el estado de resultado, mientras  que para el 37.5% 
profesionales frecuentemente incide y para el 37.5% profesionales tiene  una Alta Incidencia. 
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Interpretación: Se afirma que la dimensión Asignaciones  tiene una Alta incidencia dado 
que en su mayoría la Asignación por Escolaridad no se pierde mientras el trabajador siga 
laborando y lo reclame antes de su cese, este beneficio se le otorga a los trabajadores que tienen 
hasta los 22 años de edad que cursan estudios de educación inicial, técnico y superiores por 
cada hijo. Este beneficio se calculó en base a los 30 jornales básicos por año.  
Dimensión: Horas Extras 
Tabla 8 Dimensión: Horas Extras 
Dimensión: Horas Extras 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Ocasionalmente incidente 2 12,5 12,5 
Frecuentemente incidente 4 25,0 37,5 
Alta incidencia 10 62,5 100,0 
Total 16 100,0  
Fuente: Datos de la propia investigación 
 




Descripción: Conforme  se puede apreciar en la tabla y figura 4 respecto a la dimensión Horas 
Extras del total de los (16) profesionales encuestados observamos que, para el 12.5% 
profesionales ocasionalmente Incide en el estado de resultado, mientras  que para el 25% 
profesionales frecuentemente incide y para el 62.5% profesionales tiene  una Alta Incidencia 
en los costos del régimen Laboral Especial de construcción civil. 
Interpretación: Se afirma que la dimensión Horas Extras tiene una Alta incidencia dado 
que como base del cálculo de la tasa se considera  el jornal diario por cada categoría, aplicando 
una sobretasa  de 60% por las dos primeras horas el 100% a partir de la tercera hora adicional 
a la jornada laboral. 
Dimensión: Beneficios Sociales 
Tabla 9 Dimensión: Beneficios Sociales 
Dimensión: Beneficios Sociales 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 No incide 8 50,0 50,0 
Raramente incidente 6 37,5 87,5 
Ocasionalmente incidente 2 12,5 100,0 
Total 16 100,0  
Fuente: Datos de la propia investigación 
Descripción: Como se puede apreciar en la tabla y figura 5 respecto a la dimensión 
Beneficios Sociales  del total de los (16) profesionales encuestados observamos que, para el 
50% profesionales no Incide en el estado de resultado, mientras  que para el 37.5% 







Gráfico 5 Dimensión: Beneficios Sociales 
 
Interpretación: Se afirma que la dimensión Beneficios Sociales tiene incidencia en el 
estado de resultado del proyecto,  dado que se debe agregar un monto de beneficios sociales al 
total de salarios correspondientes al trabajo realizado. El monto de estos beneficios sociales 
varía directamente con los salarios abonados y constituye una consideración relevante cuando 
se está costeando e involucra una modificación en los costos de mano de obra. Estos beneficios 







Variable: Los Costos del Régimen Laboral Especial de Construcción Civil 
Tabla 10: Variable: Los Costos del Régimen Laboral Especial de Construcción Civil 
 
Variable: Los Costos de Régimen Laboral Especial de Construcción Civil 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Ocasionalmente incidente 6 37,5 37,5 
Frecuentemente incidente 10 62,5 100,0 
Total 16 100,0  
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
 
Gráfico 6 Variable: Los Costos del Régimen Laboral Especial de Construcción Civil 
 
Descripción: Como se puede apreciar en la tabla y figura 6 respecto a la variable Los Costos 
del Régimen Laboral Especial de Construcción Civil del total de los (16) profesionales 
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encuestados observamos que, para el 37.5% profesionales es ocasionalmente incidente los 
costos del régimen laboral especial de construcción civil , mientras  que para el 62.5% 
profesionales es frecuentemente incidente. 
Interpretación: Se afirma que la variable los costos del régimen laboral especial de 
construcción civil frecuentemente incidente en el estado de resultado del proyecto. Esta 
confirma la hipótesis de la presente investigación contrastada con el resultado como pérdida 
del proyecto ejecutado. 
Dimensión: Ingresos 
Tabla 11 Dimensión: Ingresos 
Dimensión: Ingresos 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Medianamente apropiado 6 37,5 37,5 
Apropiado 4 25,0 62,5 
Muy apropiado 6 37,5 100,0 
Total 16 100,0  
Fuente: Datos de la propia investigación 
Descripción: Como se puede apreciar en la tabla y figura 7 respecto a la dimensión Ingresos 
del total de los (16) profesionales encuestados observamos que, para el 37.5% profesionales 
consideran el uso de las valorizaciones para sustentar su facturación medianamente apropiado 






Gráfico 7 Dimensión: Ingresos 
Interpretación: Se afirma que la dimensión Ingresos es facturado empleando las 
valorizaciones de obra, por la cual realizan la cuantificación económica de un avance físico en 
la ejecución de la obra en un periodo determinado,  su uso es muy apropiado en las empresas 
del rubro construcción. Ya que esto es un método que sirve para medir el avance y control de 
los costos en forma semanal. 
Dimensión: Costos de Servicio 
Tabla 12 Dimensión: Costos de Servicio 
Dimensión: Costos de Servicio 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Medianamente apropiado 2 12,5 12,5 
Apropiado 8 50,0 62,5 
Muy apropiado 6 37,5 100,0 
Total 16 100,0  





Gráfico 8 Dimensión: Costos de Servicio 
 
Descripción: Como se puede apreciar en la tabla y figura 8 respecto a la dimensión Costos 
de Servicio del total de los (16) profesionales encuestados observamos que, para el 12.5% 
profesionales consideran medianamente apropiado distribuir el Costo de Servicio (Mano de 
Obra, Subcontrato, Materiales y Gastos Generales), mientras que para el 50% de profesionales 
es apropiado y para el 37.5% es muy apropiado. 
Interpretación: Se afirma que la dimensión Costo de Servicio comprendidos por Mano de 
Obra, Materiales y Gastos Generales se clasifican contablemente muy apropiado en los 






Dimensión: Utilidad Bruta 
Tabla 13 Dimensión: Utilidad Bruta 





Válido Apropiado 4 25,0 25,0 
Muy apropiado 12 75,0 100,0 
Total 16 100,0  
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
 
Gráfico 9 Dimensión: Utilidad Bruta 
Descripción: Como se puede apreciar en la tabla y figura 9 respecto a la dimensión Utilidad 
Bruta del total de los (16) profesionales encuestados observamos que, para el 25% 
profesionales es apropiado poder determinar su resultado del proyecto , mientras  que para el 
75% de profesionales es muy apropiado. 
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Interpretación: Se afirma que la dimensión Utilidad Bruta es muy apropiado poder 
determinar el resultado final después de aplicar la fórmula de ingresos totales menos el costo 
de los servicios. Es decir la Utilidad bruta se refiere al balance entre los ingresos totales por 
ventas y los costos de producción de lo vendido. 
Variable: Estado de Resultado 
Tabla 14: Variable: Estado de Resultado 
Variable: Estado de Resultado 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Apropiado 11 68,8 68,8 
Muy apropiado 5 31,3 100,0 
Total 16 100,0  
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
 





Descripción: Como se puede apreciar en la tabla y figura 10 respecto a la variable Estado 
de Resultado del total de los (16) profesionales encuestados observamos que, para el 68.8%  de 
los profesionales es apropiado en contabilidad elaborar el estado de resultado , mientras  que 
para el 31.3% de profesionales es muy apropiado. 
Interpretación: Se afirma que la variable Estado de Resultado es muy apropiado poder 
determinar el resultado final después de aplicar la fórmula de ingresos totales menos el costo 
de los servicios y obtener como resultado la Utilidad bruta pudiendo ser positivo o negativo, 
en el caso de nuestra investigación podemos afirmar que los costos del régimen de construcción 
civil inciden en el estado de resultado obteniendo una perdida representativa.  
 
 
ANALISIS DE RESULTADOS 
Prueba de hipótesis Principal 
Hipótesis General  
Los costos del Régimen Laboral Especial de Construcción Civil  tiene incidencia en el 
estado de resultado de proyecto Angamos de la empresa CISSAC. 
Hipótesis Nula 
Los costos del Régimen Laboral Especial de Construcción Civil no tiene incidencia en el 





Tabla 15 Variable: Estado de Resultado*Variable: Los Costos de Régimen Laboral 
Especial de Construcción Civil 
Tabla cruzada Variable: Estado de Resultado*Variable: Los Costos de Régimen Laboral 
Especial de Construcción Civil 
 
Variable: Los Costos de Régimen Laboral 










Apropiado 6 37,5% 5 31,3% 11 68,8% 
Muy 
apropiado 
0 0,0% 5 31,3% 5 31,3% 
Total 6 37,5% 10 62,5% 16 100,0% 
Chi-cuadrado: 4.364    gl: 1      Sig.: 0.037 
Fuente: Datos de la propia investigación 
 
Descripción: Los Costos del Régimen Laboral Especial de Construcción Civil inciden en 
el estado de resultado del proyecto Angamos de la empresa CISSAC.  
Resumimos en que el  37.5% de los encuestados  nos dice que incide Ocasionalmente , es 
decir todos estados, mientras que el 62.5% nos dice que Frecuentemente incide los costos en 
el estado de resultado de estos 31.3% es muy apropiado 
 
Inferencia: De Acuerdo a la Prueba de Hipótesis Principal el valor de Chi cuadrado 
observado de 4.364 con 1° grado de libertad y un valor de significancia asociado de 0.037, 
como este valor de significancia es menor al 0.05 existen razones suficientes para rechazar la 
Hipótesis Nula y afirmamos que los Costos del Régimen Laboral Especial de Construcción 





Gráfico 11 Variable: Estado de Resultado*Variable: Los Costos de Régimen Laboral 
Especial de Construcción Civil 
 
5.3 Discusión de resultados 
De acuerdo al Objetivo General: Determinar el costo de la planilla del régimen laboral 
especial de construcción civil, y su incidencia en el estado de resultado del proyecto Angamos 
de la empresa CISSAC, se encontró en la prueba de hipótesis el valor de Chi cuadrado 
observado de 4.364 con 1° grado de libertad y un valor de significancia asociado de 0.037, 
como este valor de significancia es menor al 0.05. Por lo tanto los costos inciden en el estado 
de resultado del proyecto Angamos de la empresa CISSAC. 
Este resultado es similar  a lo que se encontró de la autora Sánchez. J. R. en el  2012 en su  
tesis titulada  Estudio de las Normas Jurídicas del Régimen Laboral de Construcción Civil y su 
influencia en la liquidez de la empresa constructora Romero Contreras S.A.C”. 
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En dicha tesis afirma que la aplicación del Régimen Laboral de Construcción Civil implica 
un mayor egreso de efectivo, ya que el cálculo de las remuneraciones, aportes y beneficios de 
los trabajadores amparados por este régimen, tienen un tratamiento especial. Asimismo por el 
tipo de actividad que desarrolla la sociedad, las cargas laborales como producto de la norma 
jurídica aplicables al Régimen Laboral de Construcción Civil , son las que más influyen en la 
liquidez de la empresas Constructora Romero Contreras S.A.C., absorbiendo en promedio un 
66% del efectivo que ingresa a la cuenta corriente de la empresa. 
Asimismo, se encontró un resultado de los autores Bustamante. L. D y  Pilares. A .A. en el 
2016 en su tesis titulado  Análisis de la Estructura de los Costos de los recursos humanos y de 
las Obligaciones Laborales de la empresa Constructora Generación Argus E.I.R.L.- Cuzco, 
periodo 2015. 
En dicha tesis los autores que por efecto del incumpliendo de los aspectos laborales de 
Compensación por Tiempo de Servicio y Gratificaciones en los que incurre la empresa 
constructora Generación Argus E.I.R.L., presenta un monto acumulado anual que afecta la 
estructura de costos de cada proyecto de la construcción. 
Por lo tanto podemos finalizar agregando que se ha logrado comprobar que nuestro resultado 
los Costos del Régimen Laboral Especial de Construcción Civil tiene una incidencia 
significativa en el Estado de Resultado del proyecto Angamos. La pérdida que nos muestra el 
Estado de Resultado del proyecto Angamos, es el producto por no  haber manejado un 
presupuesto con precios unitarios actualizados por partida por la cual fuimos contratados  
(Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas y 






CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 Conclusiones 
1. Se ha logrado comprobar que los Costos del Régimen Laboral Especial de 
Construcción Civil tiene una incidencia significativa en el Estado de Resultado del 
proyecto Angamos de la empresa CISSAC, los costos de la planilla de 
S/2,859,149.27 representan el 35.49% de los Ingresos del proyecto Angamos de S/ 
8,055228.16 .  
2. La pérdida que nos muestra el Estado de Resultado del proyecto Angamos, es el 
producto por no  haber manejado un presupuesto base  con precios unitarios 
detallados por cada partida contratada  (Estructuras, Arquitectura, Instalaciones 
Sanitarias e Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones), los cuales a su vez  no 
pudieron ser medidos ni controlados.  
3. Adicionalmente podemos indicar que es perjudicial no contar con personal 
calificado con experiencia  y con conocimiento del rubro de construcción. 
 
6.2 Recomendaciones 
1. Implementar los controles adecuados para cada etapa del proceso de producción, lo 
cual mejorara significativamente el rendimiento costo beneficio.  
2. Las empresas constructoras deben de elaborar sus presupuestos base considerado los 
APUS (Análisis de Precios Unitarios), esto implica estar actualizados con los 
incrementos y otros beneficios que adquieren anualmente régimen laboral especial 
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de construcción civil producto de las negociaciones de los convenios colectivos, ya 
que cuando se maneja una planilla representativa monetariamente incide en el 
resultado del proyecto.  
3. Asimismo, deben de elaborar sus costos independientemente por cada proyecto, ya 
que según el presente estudio la empresa no consideró los rendimientos del personal 
contratado y este también fue un factor importante en el incremento del costo de la 
planilla. Las áreas de contabilidad y el de proyectos deben llevar un control muy 
cercano a la realidad y a lo presupuestado. Así como también la parte de Ingeniería 
debe  implementar usar la  Filosofía Link Construcción el cual permite controlar a 
tiempo real los  metrados y  rendimiento de tiempo de ejecución y personal a 
emplearse, es decir saber con cuantos cuadrillas de Operarios, Oficiales y Peones del 
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Desarrollo de Caso 
CISSAC 
RATIOS DE COSTO DE EJECUCION DE 
OBRA  
OPCP-015 
Fecha : 09-09-16 
Versión : 01 
Pagina : 1 de 1 
          
Proyecto : Edificio Multifamiliar Angamos II     
Ubicación : Miraflores – Lima     
Versión Nº : 06       
Elaborado por : Ing. César Montejo Cardoza / Ing. Antonio Revilla Casalino   
          
RESUMEN DE PRESUPUESTAL 
          
  ITEM DESCRIPCION MONTO S/.   
  01.00.00 Estructuras 3,957,423.25   
  02.00.00 Arquitectura 1,837,759.72   
  03.00.00 Instalaciones Sanitarias 283,025.00   
  04.00.00 
Instalaciones Eléctricas y 
Comunicaciones 714,351.16   
          
    COSTO DIRECTO 6,792,559.13   
    GASTOS GENERALES  8% 543,404.73   
    UTILIDAD   7% 475,479.14   
    SUB TOTAL 7,811,443.00   
    IGV 18% 1,406,059.74   
    TOTAL 9,217,502.74   
          
RATIOS DE COSTOS DE EJECUCION DE OBRA 
          
    Área total construida  (m2): 8,470.85   
          
  
ITEM DESCRIPCION 
RATIO POR m2 
  S/. U S$ 
  01.00.00 Estructuras 467.18 154.70 
  02.00.00 Arquitectura 216.95 71.84 
  03.00.00 Instalaciones Sanitarias 33.41 11.06 
  04.00.00 
Instalaciones Eléctricas y 
Comunicaciones 84.33 27.92 
    COSTO TOTAL DE OBRA 801.87 265.52 
          
    Tipo de cambio :  3.020   
          
Fuente: Elaboración Propia 




Nombre del Flujograma Código Fecha Versión 
Desarrollo del proyecto de 
construcción 
 29/11/19 2 
Revisado por Aprobado por 
  
1. Objetivo 
Describir la sistemática a seguir para llevar a cabo el desarrollo del proyecto de 
construcción del Edificio Angamos desde su concepción hasta el cierre. 
2. Alcance  
El proceso engloba desde la concepción del proyecto hasta la entrega de la edificación 
como producto final. 
3. Descripción de actividades 
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DURACIÓN 
(día) 





Presenta la propuesta técnica económica con la cual 
se ejecutará el proyecto a la gerencia general. 
 Presupuesto de obra. 
 Expediente técnico. 




Revisa la propuesta si cumple con los criterios y 
políticas de la empresa. 
1.00 
3 OPCP Recepciona la propuesta revisada y visada por la 
gerencia general.. 
1.00 
4 Residencia de 
obra 
Recibe la propuesta y solicita a logística los 
materiales y sub contratistas de acuerdo al 




Cotiza los materiales  y servicios en el mercado con 




Elabora e imprime cuadro comparativo. 0.50 
7 Gerente general Revisa y de estar conforme aprueba la compra de 




Genera las órdenes de compra o de servicio y envía 




Genera los pagos de adelantos y otros cada vez que 
la residencia de obra lo solicite y comunica a 




Envía las órdenes  de compra o de servicio a la 
residencia de obra para que haga las coordinaciones 
correspondientes. 
0.50 
11 Residencia de 
obra 
Realiza el seguimiento y control de los materiales y 
servicios durante la ejecución de la obra y envía 





12 OPCP Evalúa el informe y toma las medidas 
correspondientes de ser necesarias. 
1.00 
13 Residencia de 
obra 
Continua con la ejecución de las partidas para la 
culminación de la obra. 
No preciso 
14 Residencia de 
obra 
Genera el proceso de entrega de obra, mediante el 
acta de entrega. 
1.00 
15 OPCP Inspecciona  la obra y anota las observaciones 
encontradas de ser necesario en el acta de entrega. 
1.00 
16 Residencia de 
obra 
Levanta las observaciones hechas por la OPCP. 3.00 
17 OPCP Recepciona la obra dando conformidad  a la 





















4. Diagrama de flujo del proceso 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION
Departamento de 
logistica





































DIC-17 DIC-16 VARIACIONES % DIC-17 DIC-16 VARIACIONES %
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 4,588,055        2,502,955        2,085,100               -17% Tributos por Pagar 138,368           397,587           (259,219)                2%
Cuentas por Cobrar Comerciales 276,635           490,714           (214,080)                2% Remuneraciones y Particip. por Pagar 367,969           404,590           (36,621)                  0%
Cuentas por Cobrar Comerciales Vinculadas 235,613           -                      235,613                  -2% Cuentas por Pagar Comerciales 2,135,254        3,868,243        (1,732,989)             14%
Cuentas por Cobrar Diversas 182,239           243,199           (60,959)                  0% Anticipos de Clientes 21,015,955      21,495,011      (479,056)                4%
Cuentas por Cobrar Diversas Vinculadas 560,794           Obligaciones Financieras  a Corto Plazo 35,209,149      38,473,052      (3,263,902)             27%
Departamentos Terminados 38,341,562      14,911,192      23,430,370             -191% Cuentas por Pagar Diversas a Corto Plazo 2,781,095        3,973,085        (1,191,990)             10%
Terreno e Inmuebles en Construcción 17,732,644      55,613,865      (37,881,221)           309% Provisiones Diversas -                       -                       -                          0%
Credito por Impuestos 2,844,369        2,941,148        (96,778)                  1% Pasivo Diferido 77,565             41,986             35,579                    0%
Anticipos de Proveedores 643,269           3,173,054        (2,529,785)             21%
Activo Diferido 523,647           63580 460,067                  -4% PASIVO CORRIENTE 61,725,356    68,653,554    (6,928,198)          57%
ACTIVO CORRIENTE 65,928,828   79,939,706   (14,010,879)        114%
Pasivo No Corriente
Activo no corriente
Inversiones Inmobiliarias 1,814,381        50,790.00        1,763,591               -14%
Inmuebles Maquinarias y Equipo 2,250,755        2,162,076        88,679                    -1% Obligaciones financieras  a Largo  Plazo 103,248           451,045           (347,797)                3%
Depreciación de Inmueb.Maq. y Equipo (349,400)        (247,261)        (102,139)                1% PASIVO  NO CORRIENTE 103,248         451,045         (347,797)              3%
ACTIVO  NO  CORRIENTE 3,715,736     1,965,605     1,750,131             -14%
PATRIMONIO
Capital 16,835,869      16,835,869      -                          0%
Reserva legal 585,762           585,762           -                          0%
Resultados Acumulados (4,787,406)      1,173,079        (5,960,485)             49%
Utilidad del Ejercicio (4,818,265)      (5,793,998)      975,733                  -8%
patrimonio 7,815,960      12,800,712    (4,984,752)          41%
ACTIVO 69,644,563   81,905,311   (12,260,747)        100% PASIVO Y PATRIMONIO 69,644,563    81,905,311    (12,260,747)        100%
-                   -                       
 AL DICIEMBRE DE 2017
CISSAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA






DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(expresado en nuevos soles)
Por el periodo Por el periodo 
DIC-17 %  Dic 2016 % VARIACION %
Ventas netas Nota 20 45,104,862                       100% 22,340,729           100% 22,764,134      100%
Ingresos diversos Nota 25 526,711                            1% 418,854                2% 107,856           0%
Costo de Ventas Nota 20 (39,173,226)                    -87% (17,879,775)         -80% (21,293,451)    -94%
Resultado Bruto 6,458,347                       14% 4,879,808           22% 1,578,539        7%
Menos: Gastos de Operacion
Gastos administrativos Nota 22 (4,149,595)                      -9% (3,728,133)           -17% (421,462)         -2%
Gastos de Ventas Nota 23 (5,480,573)                      -12% (4,714,579)           -21% (765,994)         -3%
de gastos operativos (9,630,169)                    -21% (8,442,712)        -38% (1,187,456)   -5%
-                       
Resultado de Operación (3,171,821)                    -7% (3,562,904)        -16% 391,083         2%
Ingresos financieros Nota 24 14,596                              0% 23,478                  (8,882)             
Gastos financieros Nota 24 (2,119,248)                      -5% (1,519,551)           -7% (599,697)         -3%
Otros Ingresos diversos 443,058                            320,039                123,019           
Gastos diversos -                                        (491,103)              491,103           
Diferencia en cambio Nota 24 15,151                              0% (563,958)              -3% 579,108           3%
de otros ingresos y gastos (1,646,443)                    -4% (2,231,094)        -10% 584,651         3%
Resultado del periodo antes del IMP (4,818,265)                    -11% (5,793,998)        -26% 975,733         4%
Participación de los trabajadores 
IMP a la renta 3ra ctg.
resultado neto del ejercicio (4,818,265)                    -11% (5,793,998)        -26% 975,733         4%
Reserva Legal






CISSAC           
           
ESTADO DE RESULTADO DEL PROYECTO ANGAMOS  
 
 
           
  
2016 2017 Total  
TOTAL 
GENERAL 
 ACUMULADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO   
VENTAS        6,326,733.47    1,104,368.94       301,858.21       233,277.41        50,784.93      13,355.74     14,686.11        10,163.35       1,728,494.69       8,055,228.16  
COSTOS      -5,025,096.48     -187,895.65     -480,316.01     -429,843.31     -270,876.47     -34,760.93    -16,972.98     -279,558.70      -1,700,224.05      -6,725,320.53  
PLANILLA    -1,371,746.43   -603,454.05   -407,231.57   -315,184.10   -114,889.83   -53,951.32   10,505.52       -3,197.49   -1,487,402.84   -2,859,149.27  
GTOS.VENTAS           -76,444.07                          -76,444.07  
GTOS.FINANCIE
ROS               -282.60                 -619.68           -78.18        -225.19                -923.05            -1,205.65  
GTOS.ADMINIST
RATIVOS               -921.78             -29.06               -3.78             -16.55             -24.68           -48.36          -21.07                -143.50            -1,065.28  
DIF. DE CAMBIO            -4,604.96              13.08           -712.92          1,374.89          7,266.11       -2,516.86         973.89              72.63             6,470.82             1,865.86  
Total general       -152,362.85    313,003.26   -586,406.07   -510,391.66   -328,359.62   -77,999.91     8,946.28   -272,520.21   -1,453,727.93   -1,606,090.78  
           
Fuente: Elaboración Propia 
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Formulación de Razones Financieras.  
I. Índices de Liquidez 
1. Liquidez Corriente 
FORMULAS Año 2017 Año 2016  
           
Activo Corriente 65,928,828 
= 1.07  
79,939,706 
=  1.16  
Pasivo Corriente 61,725,356 68,653,554 
              
 
Quiere decir que por cada S/1.00 de obligación de deuda que tenemos en el pasivo corriente, 
contamos con S/ 1.07 y S/ 1.16 en el activo corriente para hacer frente a las obligaciones de 
corto plazo para el año 2017 y 2016 respectivamente. 
2. Liquidez inmediata o prueba ácida 
FORMULAS Año 2017 Año 2016  
           
Activos Cte – Existencias  65,928,828-38,341,562       = 0.45 79,939,706 -14,911,192     = 0.95  
 Pasivo corriente 61,725,356        68,653,554 
            
 
Por cada S/ 1.00 que debe la empresa en el corto plazo, dispone de S/0.45 y S/ 0.95 para 
poder cubrirla, para el año 2017 y 2016 respectivamente. La empresa demuestra un deterioro 
en su capacidad en enfrentar obligaciones de corto plazo debido del incremento de los 
departamentos sin entregar. El negocio de la construcción solo reconoce como ingreso los 








II. Índices de Gestión 
1. Rotación de Cuentas por Cobrar 
FORMULAS Año 2017 Año 2016 
              
Ventas al Crédito 45,104,862 
= 88.05 
22,340729 
= 45.53            Cuentas por cobrar  
 
  512,248  490,714 
 
La empresa en promedio cobra 88.05 al año para el  periodo 2017 y 45.53 veces al año para 
el periodo 2016. 
2. Periodo Promedio de Cobranzas 
FORMULAS Año 2017 Año 2016 
                  
Cuentas por Cobrar Comerciales x 360 512,248 
= 4.09  
490,714   
= 7.91        
Ingresos de Actividades Ordinarias al Crédito             45,104,862   22,340,729 




Ingresos de actividades ordinarias al crédito: S/ 45,104,862 y S/ 22,340,729, para el año 
2017 y 2016 respectivamente. 
La empresa cobra cada 4.09 en el periodo 2017  y 7.91 días en el periodo 2016 
respectivamente.  
 
3. . Rotación de Cuentas por Pagar 
FORMULAS Año 2017 Año 2016 
              
Costo de Ventas 39,173,226 
= 18.34 
17,879,775 
= 4.62            Cuentas por pagar  
 
   2,135,254    3,868,243 
 
La empresa en promedio requiere cumplir con sus obligaciones 18.34 veces para el periodo 





4. Periodo Promedio de Pagos 
FORMULAS Año 2017 Año 2016 
                  
Cuentas por Pagar x 360 2,135,254 
= 19,62  
 3,868,243     
= 77.89        
Costos de Ventas             39,173,226 17,879,775 
                  
 
 
La empresa requiere disponer de efectivo para pagar sus obligaciones cada 19.62 días  en el 
periodo 2017  y cada 77.89 días en el periodo 2016 respectivamente.  
 
III. Índices de Solvencia  
1. Solvencia Financiera 
FORMULAS       Año 2017     Año 2016     
              
Pasivo total  x 100   61,828,604 
= 88.78          
69,104,599 
= 84.37  
 Activo total     69,644,564 81,905,311 
              
 
La  empresa se encuentra con un ratio de alto endeudamiento con terceros lo cual pone en 
peligro la continuidad de la actividad económica y patrimonial de la misma. 
 
2. Solvencia Patrimonial 
FORMULAS Año 2017 Año 2016 
                    
Pasivo total  x 100   61,828,604 
= 791.06 
69,104,599 
= 539.85  
Patrimonio total     7,815,960 12,800,712 
                    
 
Las cuentas patrimonial de la empresa está comprometido seriamente debido al alto 





IV. Índices de Rentabilidad 
1. Rentabilidad de las ventas 
FORMULAS  Año 2017 Año 2016 
           
Ganancia (Pérdida) por actividades de Operación 
 
x 100 (4,818.265)  =  -10.68 (5,793.998)  =  -25.93  
Ingresos de actividades ordinarias  45,104,862 22,340,729 
              
 
La disminución de la pérdida del periodo del 2017 en relación al periodo 2016 se ve reflejada 



















COSTO TOTAL DE LAS PLANILLAS DEL PROYECTO ANGAMOS - PERIODO 2017 
  
CONSTRUCCIÓN CIVIL - OBRA  
  
Suma de TOTAL PLANILLA CONST.CIVIL 2017   
Categoría Total 
CAPATAZ     40,581.98  
MAESTRO     14,483.78  
OFICIAL   100,107.92  
OPERARIO    643,847.73  
PEON    421,794.58  
Total general    1,220,815.99  
  
CONSTRUCCIÓN CIVIL - TECNICOS DE SUPERVISIÓN 
  
Suma de TOTAL PLANILLA CONST.CIVIL 2017 - TECNICOS   
Categoría Total 
OFICIAL         3,218.09  
OPERARIO        23,723.40  
PEON    14,145.65  
Total general    41,087.14  
  
EMPLEADOS - STAFF  
  
Suma de TOTAL PLANILLA EMPLEADOS 2017   
Categoría Total 
STAFF  225,552.96  
Total general 225,552.96  
  
TOTAL PLANILLAS - PERIODO 2017 1,487,402.84  
  




CISSAC           
 




























01/2017  CAPATAZ  6,570.54 1,095.24 - 373.56 70.38 - 2,102.52 820.80 - 
   MAESTRO  1,736.03 289.37 - 124.52 - - 555.52 216.00 - 
   OFICIAL  17,468.62 2,920.30 51.64 568.04 97.28 - 5,240.57 2,613.60 - 
   OPERARIO  114,112.92 19,128.40 640.94 6,537.30 621.64 293.20 36,515.39 14,263.20 - 
   PEON  71,179.79 11,915.94 305.82 3,680.80 51.94 - 21,353.95 12,024.00 217.38 
Total 01/2017   211,067.90 35,349.25 998.40 11,284.22 841.24 293.20 65,767.95 29,937.60 217.38 
02/2017  CAPATAZ  4,695.32 782.54 - - - - 1,502.47 576.00 - 
   MAESTRO  1,468.66 244.77 - - - - 469.96 180.00 - 
   OFICIAL  12,593.51 2,098.82 - - 9.73 - 3,778.04 1,857.60 - 
   OPERARIO  79,274.82 13,388.04 1,054.81 - 293.20 73.30 25,367.51 9,741.60 - 
   PEON  50,621.90 8,498.12 368.05 - 103.86 129.84 15,191.99 8,416.80 210.60 
Total 02/2017   148,654.21 25,012.29 1,422.86 - 406.79 203.14 46,309.97 20,772.00 210.60 
03/2017  CAPATAZ  2,648.00 441.33 - - 70.37 29.32 847.35 324.00 - 
   MAESTRO  1,036.49 172.70 - - - - 331.67 122.40 - 
   OFICIAL  8,489.80 1,432.23 103.28 309.84 194.57 36.48 2,546.97 1,260.00 - 
   OPERARIO  53,220.07 9,153.32 1,699.42 1,245.30 1,688.89 1,627.26 17,030.39 6,530.40 - 
   PEON  39,174.68 6,691.97 976.98 920.10 563.69 584.28 11,752.72 6,480.00 225.02 
Total 03/2017   104,569.04 17,891.55 2,779.68 2,475.24 2,517.52 2,277.34 32,509.10 14,716.80 225.02 
04/2017  CAPATAZ  662.91 110.46 - - - - 212.13 79.20 - 
   OFICIAL  3,462.75 577.17 - - 19.46 - 1,038.85 518.40 - 
   OPERARIO  16,082.07 2,701.28 124.53 - 93.83 - 5,146.29 2,001.60 - 
   PEON  11,483.58 1,913.94 - - 121.17 86.56 3,445.04 1,915.20 202.08 
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Total 04/2017   31,691.31 5,302.85 124.53 - 234.46 86.56 9,842.31 4,514.40 202.08 
05/2017  OFICIAL  531.56 88.60 - - 19.46 - 159.47 79.20 - 
   OPERARIO  6,764.64 1,127.39 - - 70.37 - 2,164.65 828.00 - 
   PEON  2,903.80 483.97 - - 242.37 - 871.13 482.40 - 
Total 05/2017   10,200.00 1,699.96 - - 332.20 - 3,195.25 1,389.60 - 
Total general   506,182.46 85,255.90 5,325.47 13,759.46 4,332.21 2,860.24 157,624.58 71,330.40 855.08 
           






































1,054.80 668.04 1,540.26 138.60 - 3,100.00 - 58.60 - 979.23 
281.28 175.80 412.97 37.16 - 1,700.68 - - - 259.31 
2,733.75 1,769.04 4,026.79 362.36 - - - 97.20 - 2,530.64 
18,432.63 11,673.12 26,999.27 2,429.66 - 750.00 330.00 177.60 - 17,086.79 
11,411.91 7,261.41 16,734.21 1,507.33 - 330.00 160.00 1,083.30 - 10,431.31 
33,914.37 21,547.41 49,713.50 4,475.11 - 5,880.68 490.00 1,416.70 - 31,287.28 
703.20 468.80 1,038.01 93.39 - 2,050.00 - - - 670.45 
219.75 146.50 323.68 29.12 - 1,600.00 - - - 209.70 
1,880.82 1,253.88 2,777.17 249.84 - - 97.00 - - 1,784.93 
12,051.09 8,034.06 17,858.30 1,606.81 160.17 100.00 119.00 - - 11,484.79 
7,656.48 5,104.06 11,324.72 1,019.68 40.68 355.00 - - - 7,201.26 
22,511.34 15,007.30 33,321.88 2,998.84 200.85 4,105.00 216.00 - - 21,351.13 
395.55 263.70 602.73 54.25 - 1,200.00 - - - 387.00 
149.43 99.62 234.40 21.10 - 1,266.67 - - - 147.64 
1,334.07 860.22 1,999.52 179.94 - - - - - 1,257.65 
8,403.24 5,484.96 12,757.76 1,148.21 - - - - - 8,203.35 
6,136.98 4,004.45 9,331.59 839.96 - 305.00 87.00 - - 5,828.05 
16,419.27 10,712.95 24,926.00 2,243.46 - 2,771.67 87.00 - - 15,823.69 
96.69 64.46 145.10 13.06 - - - - - 94.50 
524.88 349.92 768.32 69.15 - - 170.00 - 48.50 510.02 
2,461.20 1,640.80 3,616.28 325.45 - - - - 117.20 2,331.60 
1,742.84 1,161.85 2,554.25 230.02 - 375.00 - - 129.90 1,650.71 
4,825.61 3,217.03 7,083.95 637.68 - 375.00 170.00 - 295.60 4,586.83 
80.19 53.46 120.34 10.83 - - - - 97.00 85.46 
1,010.85 673.90 1,484.47 133.56 - - - - 644.60 1,030.11 
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435.17 290.11 635.04 57.21 - - - - 216.50 450.68 
1,526.21 1,017.47 2,239.85 201.60 - - - - 958.10 1,566.25 



























130.53 119.73 61.61 18,884.44 
34.56 31.71 23.60 5,878.51 
337.36 309.50 116.06 41,242.75 
2,277.36 2,089.22 985.02 275,343.66 
1,390.04 1,275.40 526.49 172,841.02 
4,169.85 3,825.56 1,712.78 514,190.38 
89.33 81.97 46.60 12,798.08 
27.94 25.64 23.30 4,969.02 
237.94 218.34 83.78 28,921.40 
1,530.38 1,403.99 636.62 184,178.49 
959.47 880.71 426.99 118,510.21 
2,845.06 2,610.65 1,217.29 349,377.20 
51.58 47.30 23.82 7,386.30 
19.68 18.05 16.40 3,636.25 
167.71 153.79 57.76 20,383.83 
1,093.39 1,002.60 418.22 130,706.78 
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776.67 712.64 334.03 95,725.81 
2,109.03 1,934.38 850.23 257,838.97 
12.60 11.55 10.50 1,513.16 
67.98 62.37 20.51 8,208.28 
310.79 285.04 131.29 37,369.25 
220.06 201.87 86.25 27,520.32 
611.43 560.83 248.55 74,611.01 
11.40 10.44 4.25 1,351.66 
137.32 125.94 53.75 16,249.55 
60.08 55.08 13.68 7,197.22 
208.80 191.46 71.68 24,798.43 








RESUMEN DEL COSTO PLANILLA DEL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PROYECTO 





































     
1,230.76  
           
205.17  
                          
-    
     
103.17                -    
                
-    
        
369.22  
           
187.20  
                    
8.59  
       
203.73  
  OPERARIO 
     
2,831.12  
           
471.91  
                          
-    
     
124.52                -    
                
-    
        
905.96  
           
352.80  
                
282.66  
       
448.29  
  PEON 
     
3,114.89  
           
526.88  
                   
46.01  
     
138.03                -    
                
-    
        
934.46  
           
525.60  
                         
-    
       
500.12  
Total 
01/2017   
     
7,176.77  
       
1,203.96  
                   
46.01  
     
365.72                -    
                
-    
    
2,209.64  
       
1,065.60  
                
291.25  
   
1,152.14  
02/2017 OPERARIO 
     
2,937.34  
           
489.54  
                          
-                  -                  -    
                
-    
        
939.94  
           
360.00  
                
284.90  
       
439.50  
  PEON 
     
1,864.60  
           
310.77  
                          
-                  -                  -    
                
-    
        
559.38  
           
309.60  
                         
-    
       
279.29  
Total 
02/2017   
     
4,801.94  
           
800.31  
                          
-                  -                  -    
                
-    
    
1,499.32  
           
669.60  
                
284.90  
       
718.79  
03/2017 OPERARIO 
     
2,398.94  
           
399.83  
                          
-    
     
124.53  
     
117.28  
         
58.64  
        
767.65  
           
295.20  
                
293.10  
       
377.97  
  PEON 
         
473.60  
             
78.93  
                          
-                  -                  -    
                
-    
        
142.08  
             
79.20  
                         
-    
         
71.45  
Total 
03/2017   
     
2,872.54  
           
478.76  
                          
-    
     
124.53  
     
117.28  
         
58.64  
        
909.73  
           
374.40  
                
293.10  
       
449.42  
Total 
general   
   
14,851.25  
       
2,483.03  
                   
46.01  
     
490.25  
     
117.28  
         
58.64  
    
4,618.69  
       
2,109.60  
                
869.25  
   
2,320.35  
            
Fuente: Elaboración Propia          
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RESUMEN DEL COSTO PLANILLA DEL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PROYECTO 









































         126.11           295.66               26.62                -                    -    
      
183.09  
       
24.41  
       
22.37           1.06           3,218.09  
         287.14           658.54               59.26                -          520.00  
      
462.66  
       
61.66  
       
56.56         23.60           8,151.16  
         320.42           734.02               66.09      261.00                  -    
      
457.26  
       
60.93  
       
55.91         16.50           8,348.72  
         733.67       1,688.22             151.97      261.00        520.00  
   
1,103.01      147.00      134.84         41.16        19,717.97  
         293.00           647.36               58.26                -          520.00  
      
466.20  
       
62.12  
       
57.00         23.30           8,187.08  
         186.19           412.38               37.14                -                    -    
      
262.87  
       
35.02  
       
32.15                -             4,619.43  
         479.19       1,059.74               95.40                -          520.00  
      
729.07  
       
97.14  
       
89.15         23.30        12,806.51  
         240.26           558.07               50.20                -          606.67  
      
424.25  
       
56.55  
       
51.86         15.75           7,385.16  
           47.63           107.22                  9.65                -                    -    
         
66.80  
         
8.90  
         
8.17                -             1,177.50  
         287.89           665.29               59.85                -          606.67  
      
491.05  
       
65.45  
       
60.03         15.75           8,562.66  
     1,500.75       3,413.25             307.22      261.00     1,646.67  
   










































(LIQ)  (S/) 
01/2017 STAFF 
               
38,085.01                              -    
              
225.00  
        
736.36  
        
264.62  
    
2,226.25  
      
602.32       2,872.08                    -    
Total 
01/2017   
               
38,085.01                              -    
              
225.00  
        
736.36  
        
264.62  
    
2,226.25  
      
602.32       2,872.08                    -    
02/2017 STAFF 
               
33,633.33                              -    
              
150.00                   -                    -    
    
1,560.00  
                
-                      -                      -    
Total 
02/2017   
               
33,633.33                              -    
              
150.00                   -                    -    
    
1,560.00  
                
-                      -                      -    
03/2017 STAFF 
               
32,426.66                    916.67  
              
150.00  
        
442.71  
        
255.94  
    
2,112.50  
   
3,913.44       6,949.44       3,166.67  
Total 
03/2017   
               
32,426.66                    916.67  
              
150.00  
        
442.71  
        
255.94  
    
2,112.50  
   
3,913.44       6,949.44       3,166.67  
04/2017 STAFF 
               
21,346.66                              -    
              
150.00                   -                    -    
    
1,180.00  
   
3,880.44       7,003.97       3,649.11  
Total 
04/2017   
               
21,346.66                              -    
              
150.00                   -                    -    
    
1,180.00  
   
3,880.44       7,003.97       3,649.11  
05/2017 STAFF 
               
18,400.00                              -    
                       
-    
        
187.50  
        
135.00  
        
800.00  
                
-                      -                      -    
Total 
05/2017   
               
18,400.00                              -    
                       
-    
        
187.50  
        
135.00  
        
800.00  
                
-                      -                      -    
Total general   
             
143,891.66                    916.67  
              
675.00  
    
1,366.57  
        
655.56  
    
7,878.75  
   
8,396.20     16,825.49       6,815.78  
           

















































                    -    
      
500.00                      -    
   
16,950.00                 -                        -    
                   
-    
     
3,685.13  
      
311.70  
      
378.09  
      
378.09       67,214.65  
                    -    
      
500.00                      -    
   
16,950.00                 -                        -    
                   
-    
     
3,685.13  
      
311.70  
      
378.09  
      
378.09  
     
67,214.65  
                    -                   -    
           
150.00  
                  
-                   -                        -    
                   
-    
     
2,954.70  
      
226.20  
      
335.76  
      
335.76       39,345.75  
                    -                   -    
           
150.00  
                  
-                   -                        -    
                   
-    
     
2,954.70  
      
226.20  
      
335.76  
      
335.76  
     
39,345.75  
           271.50                 -                        -    
                  
-         500.00                      -    
                   
-    
     
3,671.05  
      
266.77  
      
336.19  
      
336.19       55,715.73  
           271.50                 -                        -    
                  
-         500.00                      -    
                   
-    
     
3,671.05  
      
266.77  
      
336.19  
      
336.19  
     
55,715.73  
           304.05                 -                        -    
                  
-                   -    
             
63.33  
                   
-    
     
2,464.59  
      
212.34  
      
215.43  
      
215.43       40,685.35  
           304.05                 -                        -    
                  
-                   -    
             
63.33  
                   
-    
     
2,464.59  
      
212.34  
      
215.43  
      
215.43  
     
40,685.35  
                    -                   -                        -    
                  
-         250.00                      -    
         
613.34  
     
1,687.96  
      
146.76  
      
185.46  
      
185.46       22,591.48  
                    -                   -                        -    
                  
-         250.00                      -    
         
613.34  
     
1,687.96  
      
146.76  
      
185.46  
      
185.46  
     
22,591.48  
           575.55  
      
500.00  
           
150.00  
   
16,950.00       750.00  
             
63.33  
         
613.34  
   
14,463.43  
   
1,163.77  
   
1,450.93  
   
1,450.93  
   
225,552.96  




CISSAC       
RESUMEN BENEFICIOS SOCIALES  DE LOS TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PROYECTO 
ANGAMOS - OBRA - PERIODO 2017 
Mes Categoría 












CIVIL 2017 S/. 
01/2017 CAPATAZ 1,054.80 668.04 1,540.26 138.60  
  MAESTRO 281.28 175.80 412.97 37.16  
  OFICIAL 2,733.75 1,769.04 4,026.79 362.36  
  OPERARIO 18,432.63 11,673.12 26,999.27 2,429.66  
  PEON 11,411.91 7,261.41 16,734.21 1,507.33  
Total 01/2017  33,914.37 21,547.41 49,713.50 4,475.11 109,650.39 
02/2017 CAPATAZ 703.20 468.80 1,038.01 93.39  
  MAESTRO 219.75 146.50 323.68 29.12  
  OFICIAL 1,880.82 1,253.88 2,777.17 249.84  
  OPERARIO 12,051.09 8,034.06 17,858.30 1,606.81  
  PEON 7,656.48 5,104.06 11,324.72 1,019.68  
Total 02/2017  22,511.34 15,007.30 33,321.88 2,998.84 73,839.36 
03/2017 CAPATAZ 395.55 263.70 602.73 54.25  
  MAESTRO 149.43 99.62 234.40 21.10  
  OFICIAL 1,334.07 860.22 1,999.52 179.94  
  OPERARIO 8,403.24 5,484.96 12,757.76 1,148.21  
  PEON 6,136.98 4,004.45 9,331.59 839.96  
Total 03/2017  16,419.27 10,712.95 24,926.00 2,243.46 54,301.68 
04/2017 CAPATAZ 96.69 64.46 145.10 13.06  
  OFICIAL 524.88 349.92 768.32 69.15  
  OPERARIO 2,461.20 1,640.80 3,616.28 325.45  
  PEON 1,742.84 1,161.85 2,554.25 230.02  
Total 04/2017  4,825.61 3,217.03 7,083.95 637.68 15,764.27 
109 
 
05/2017 OFICIAL 80.19 53.46 120.34 10.83  
  OPERARIO 1,010.85 673.90 1,484.47 133.56  
  PEON 435.17 290.11 635.04 57.21  
Total 05/2017  1,526.21 1,017.47 2,239.85 201.60 4,985.13 
Total general  79196.8 51502.16 117285.18 10556.69 258,540.83 
       















CISSAC       
RESUMEN DE APORTACIONES DEL EMPLEADOR  DE LA PLANILLA  DE CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL 
PROYECTO ANGAMOS - OBRA - PERIODO 2017 
Mes Categoría 
Suma de 
ESSALUD  (S/) 
Suma de S.C.T.R. 
SALUD PRIVADA 
(S/) 
Suma de S.C.T.R. 
PENSION PRIVADA 
(S/) 




MESUALES  EMPLEADOR 
2017                    S/ 
01/2017 CAPATAZ 979.23 130.53 119.73 61.61  
 MAESTRO 259.31 34.56 31.71 23.60  
 OFICIAL 2,530.64 337.36 309.50 116.06  
 OPERARIO 17,086.79 2,277.36 2,089.22 985.02  
 PEON 10,431.31 1,390.04 1,275.40 526.49  
Total01/2017  31,287.28 4,169.85 3,825.56 1,712.78 40,995.47 
02/2017 CAPATAZ 670.45 89.33 81.97 46.60  
 MAESTRO 209.70 27.94 25.64 23.30  
 OFICIAL 1,784.93 237.94 218.34 83.78  
 OPERARIO 11,484.79 1,530.38 1,403.99 636.62  
 PEON 7,201.26 959.47 880.71 426.99  
Total02/2017  21,351.13 2,845.06 2,610.65 1,217.29 28,024.13 
03/2017 CAPATAZ 387.00 51.58 47.30 23.82  
 MAESTRO 147.64 19.68 18.05 16.40  
 OFICIAL 1,257.65 167.71 153.79 57.76  
 OPERARIO 8,203.35 1,093.39 1,002.60 418.22  
 PEON 5,828.05 776.67 712.64 334.03  
Total03/2017  15,823.69 2,109.03 1,934.38 850.23 20,717.33 
04/2017 CAPATAZ 94.50 12.60 11.55 10.50  
 OFICIAL 510.02 67.98 62.37 20.51  
 OPERARIO 2,331.60 310.79 285.04 131.29  
 PEON 1,650.71 220.06 201.87 86.25  
111 
 
Total04/2017  4,586.83 611.43 560.83 248.55 6,007.64 
05/2017 OFICIAL 85.46 11.40 10.44 4.25  
 OPERARIO 1,030.11 137.32 125.94 53.75  
 PEON 450.68 60.08 55.08 13.68  
Total05/2017  1,566.25 208.80 191.46 71.68 2,038.19 
Total general  74,615.18 9,944.17 9,122.88 4,100.53 97,782.76 
       















CISSAC           
RESUMEN DE DESCUENTOS AL TRABAJADOR  DE CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PROYECTO ANGAMOS - OBRA - PERIODO 2017 
Mes Categoría 
Suma de SNP 
TRABAJADOR 
(S/) 
Suma de AFP 
APORTE 
PENSION (S/) 
Suma de AFP 
COMISION 
VARIABLE (S/) 




















AL TRABAJDOR    
2017                    
S/ 
01/2017 CAPATAZ 613.46 616.12 - 83.58 81.93 61.61 160.74 90.00  
  MAESTRO 67.83 235.96 - 34.43 31.38 23.60 42.99 25.00  
  OFICIAL 2,146.88 1,160.05 96.20 73.91 154.36 116.06 419.93 300.00  
  OPERARIO 11,876.48 9,849.70 556.26 827.91 1,309.87 985.02 2,807.71 1,650.00  
  PEON 8,222.77 5,265.12 269.28 421.13 699.94 526.49 1,741.63 1,365.00  
Total 
01/2017   22,927.42 17,126.95 921.74 1,440.96 2,277.48 1,712.78 5,173.00 3,430.00 55,010.33 
02/2017 CAPATAZ 362.60 466.00 - 61.73 61.98 46.60 109.50 65.00  
  MAESTRO - 233.00 - 34.00 30.99 23.30 34.25 20.00  
  OFICIAL 1,489.50 837.31 88.37 37.95 111.42 83.78 293.63 210.00  
  OPERARIO 8,312.21 6,366.52 400.76 490.24 846.75 636.62 1,873.48 1,165.00  
  PEON 4,851.31 4,269.66 248.94 335.41 567.48 426.99 1,189.39 990.00  
Total 
02/2017   15,015.62 12,172.49 738.07 959.33 1,618.62 1,217.29 3,500.25 2,450.00 37,671.66 
03/2017 CAPATAZ 249.25 238.28 - 29.60 31.69 23.82 61.77 45.00  
  MAESTRO - 164.06 - 23.94 21.82 16.40 24.18 20.00  
  OFICIAL 1,065.68 577.58 54.01 31.23 76.83 57.76 206.64 155.00  
  OPERARIO 6,411.90 4,182.91 238.57 359.90 556.35 418.22 1,306.02 895.00  
  PEON 4,073.96 3,341.59 204.97 257.98 444.36 334.03 955.26 855.00  
Total 
03/2017   11,800.79 8,504.42 497.55 702.65 1,131.05 850.23 2,553.87 1,970.00 28,010.56 
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04/2017 CAPATAZ - 105.00 - 15.32 13.96 10.50 15.46 10.00  
  OFICIAL 469.99 205.12 34.66 - 27.29 20.51 80.74 75.00  
  OPERARIO 1,660.72 1,313.16 40.49 143.32 174.57 131.29 377.98 315.00  
  PEON 1,263.26 862.42 42.94 73.56 114.64 86.25 267.93 265.00  
Total 
04/2017   3,393.97 2,485.70 118.09 232.20 330.46 248.55 742.11 665.00 8,216.08 
05/2017 OFICIAL 68.22 42.48 7.18 - 5.65 4.25 12.40 10.00  
  OPERARIO 788.89 537.72 7.64 64.82 71.52 53.75 157.78 95.00  
  PEON 473.15 136.82 7.61 11.29 18.20 13.68 67.74 65.00  
Total 
05/2017   1,330.26 717.02 22.43 76.11 95.37 71.68 237.92 170.00 2,720.79 
Total general   54,468.06 41,006.58 2,297.88 3,411.25 5,452.98 4,100.53 12,207.15 8,685.00 131,629.42 
           





















ENCUESTA DIRIGIDO A LOS  ESPECIALISTAS EN EL 
RUBRO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
1 2 3 4 5 
01 
¿Considera usted que el incremento anual del jornal diario por cada 
categoría de construcción civil incide en el resultado de su proyecto?           
02 ¿Considera usted en el pago de su planilla semanal de construcción civil 
la (BUC) bonificación única por construcción?           
03 ¿Considera usted en el pago de su planilla semanal de construcción civil 
la bonificación por especialización?           
04 
¿Considera usted en el pago de su planilla semanal de construcción civil 
la bonificación por altura? 
          
05 
¿Considera usted en el pago de su planilla semanal de construcción civil 
la bonificación por altitud? 
          
06 
¿Considera usted en el pago de su planilla semanal de construcción civil 
la bonificación por movilidad? 
          
07 ¿Considera usted en el pago de su planilla semanal de construcción civil 
la bonificación por contacto de aguas servidas?           
08 ¿Considera usted en el pago de su planilla semanal de construcción civil 
la bonificación por riesgo de trabajo bajo la cota cero?           
09 
¿Sabia usted que  si el obrero de construcción civil  reclama al cese el 
pago de la Asignación Escolar, este se tiene que  pagar retroactivamente 
desde la fecha de ingreso?           
10 ¿Conoce usted el beneficio de asignación por defunción de los 
trabajadores de construcción civil?           
11 ¿Considera usted que el porcentaje de horas extras al 60% del Régimen 
de construcción civil incide en el costo de la mano de obra?           
12 ¿Considera usted que el porcentaje de horas extras al 100% del Régimen 
de construcción civil incide en el costo de la mano de obra?           
13 ¿Tiene dificultad para calcular  la Gratificaciones Por Fiestas Patrias 
para los trabajadores de Construcción Civil?           
14 ¿Tiene dificultad para calcular la Gratificación Por Navidad para los 
trabajadores del Régimen de Construcción Civil ?           
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15 ¿Tiene dificultad para conocer los días computables para el calculo de 
Vacaciones de los trabajadores del Régimen de Construcción Civil ?           
16 ¿Tiene dificultad para  calcular la Compensación por Tiempo de 
Servicio  de los trabajadores del Régimen de Construcción Civil ?           
17 ¿En la empresa constructora que usted labora contabiliza los Ingresos de 
acuerdo a sus valorizaciones?           
18 ¿Considera usted que los costos del Régimen Laboral Especial de 
Construcción Civil inciden en el Estado d Resultado de su proyecto?           
19 
¿Considera usted que los subcontratistas pagan a sus obreros de 
construcción civil todos los beneficios del régimen laboral al que 
pertenecen?           
20 ¿La compra de materiales para la construcción de su proyecto son 
adquiridos por su empresa o por los subcontratistas?           
21 
¿Considera usted que los costos del Régimen Laboral Especial de 
Construcción Civil inciden en la determinación de la Utilidad del 
proyecto?           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
